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A C T A   NÚMERO   11 

SESIÓN ORDINARIA DE 24 DE MARZO DE 2025 

 

SRES. ASISTENTES: 

 

Presidente: 

D. Ángel Escobar Céspedes (Vicepresidente 

Primero) 

 

Diputados: 

D. Fernando Giménez Giménez. 

D. Eugenio Jesús Gonzálvez García. 

D. José Antonio García Alcaina. 

Dª. María del Mar López Asensio. 

D. Carlos Sánchez López 

D. Álvaro Izquierdo Álvarez. 

D. Antonio Jesús Rodríguez Segura. 

 

Secretario General: 

D. Mariano José Espín Quirante 

 

Interventor Provincial: 

D. José Ángel Ortega Casas 

 

    En la ciudad de Almería, a 24 de marzo de 

dos mil veinticinco, siendo las diez horas y 

treinta y cinco minutos, se reunieron, en la 

Sala de Juntas del Palacio Provincial, los/as 

Sres/as. Diputados/as anotados/as al margen, 

bajo la presidencia D. Ángel Escobar 

Céspedes, Vicepresidente 1º, al objeto de 

celebrar, en primera convocatoria, sesión 

ordinaria de la Junta de Gobierno de esta 

Excma. Diputación Provincial, previamente 

convocada al efecto; asistiendo el Secretario 

General y el Interventor Provincial. 

    Excusan su asistencia D. Javier Aureliano 

García Molina y Dª. Almudena Morales 

Asensio. 

    De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 134.4 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de esta 

Diputación, a requerimiento del Presidente, 

asisten a la sesión los/as Diputados/as D. 

Manuel Cortés Pérez, Dª María Luisa Cruz 

Escudero, Dª. Matilde Díaz Díaz, D. José 

Juan Martínez Pérez y Dª. Ana Lourdes 

Ramírez Ridao. 

    Al inicio del asunto número 8 se incorpora 

a la sesión D. Álvaro Izquierdo Álvarez. 

 

Abierto el acto por la Presidencia, con el quórum legal, que se mantuvo durante toda la 

sesión, se pasó a deliberar sobre los cuarenta y cuatro asuntos incluidos en el orden del día, así 

como sobre otros nueve más declarados, previamente, de urgencia, en forma reglamentaria. 
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Acuerdo 01 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

El Sr. Presidente pregunta a los/as asistentes que si tienen que formular alguna 

observación a la referida acta, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 17 de marzo 

de 2025, previamente remitida. No haciéndose observación alguna, el acta se considera 

aprobada por unanimidad de los/as siete Diputados/as presentes, a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 94 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Excma. Diputación 

Provincial y 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales. 
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Acuerdo 02 

DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PRESIDENCIA 

Y DELEGADOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN. 

Por el Secretario se da cuenta de las cincuenta y seis resoluciones dictadas por la 

Presidencia, desde la última sesión, comprendidas en los decretos números 554 al 609 del 

corriente año, ambos inclusive, de las cuatrocientas cincuenta y nueve dictadas por el Delegado 

del Área de Economía, comprendidas entre los decretos números 3.005 al 3.463 del corriente 

año, ambos inclusive; y de las veinte dictadas por el Delegado del Área de Fomento, 

Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, comprendidas entre los decretos números 

89 al 108 del corriente año, ambos inclusive. 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO queda enterada de las referidas resoluciones. 
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Acuerdo 03 

DAR CUENTA DE SENTENCIAS RELACIONADAS CON ESTA DIPUTACIÓN. 

Por el Secretario se da cuenta del escrito de fecha 20 de marzo de 2024, remitido por el 

Director General de Recursos Humanos, comunicando las siguientes sentencias: 

 

- Sentencia núm. 32/25, de 7 de febrero, dictada por el Juzgado de lo 

ContenciosoAdministrativo núm. 3 de Almería, notificada el 13 de febrero, en el recurso 

contencioso administrativo núm. 654/23, interpuesto por GESTORIA ASESORIA 

CASTILLO & MORENO S.L. frente a Diputación, relativo a impugnación de Resolución 

núm. 1276/23, de 25 de junio, desestimatoria de recurso de reposición presentado sobre 

liquidación de IBI.  

La sentencia estima íntegramente el recurso interpuesto por la mercantil, revocando la 

resolución recurrida por no ser ajustada a Derecho, con expresa imposición de costas a la 

Diputación Provincial.   

Esta sentencia es firme, por lo que frente a ella no cabe interponer recurso ordinario 

alguno.  

 

-Sentencia núm. 75/25, de 12 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 4 de 

Almería, notificada el 17 de febrero, en el procedimiento social núm. 1576/2021, seguido a 

instancias de D. **** **** **** ****, relativo a reclamación de derechos y cantidad. 

La sentencia estima íntegramente la demanda interpuesta, condenando a Diputación a 

abonar al actor la suma de 11.938 euros en concepto de diferencias retributivas de convenio 

por el período comprendido entre 1 de enero de 2019 y el 31 de abril de 2021.   

Esta sentencia no es firme, por lo que frente a ella cabe interponer recurso de suplicación 

ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.  

 

-Sentencia núm. 624/25, de 26 de febrero, dictada en apelación por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 

Granada, notificada el 4 de marzo, frente a la Sentencia núm. 59/23, de 24 de febrero, dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3  de Almería, en el recurso contencioso 

administrativo núm. 315/21 interpuesto por D. **** **** **** , frente a Diputación, relativa 

a impugnación de Resolución desestimatoria sobre  consolidación del nivel 25 de 

complemento de destino así como abono de diferencias retributivas.   

La sentencia estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto, revocando la 

sentencia recurrida y declarando el derecho del actor al cobro de las diferencias retributivas 

que, en los últimos cuatro años anteriores a la reclamación administrativa, resulten a favor 

por motivo del desempeño de las funciones propias del puesto de Jefe de Departamento 

Operativo Central de Recaudación (nivel de complemento de destino 25).  

Sin expresa imposición de costas.  

Esta sentencia no es firme, por lo que frente a ella cabe interponer recurso de casación 

ante el Tribunal Supremo.   
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- Sentencia núm. 121/25, de 4 de marzo, dictada por el Juzgado de lo 

ContenciosoAdministrativo núm. 1 de Almería, notificada el 6 de marzo, en el recurso 

contenciosoadministrativo núm. 681/23 interpuesto por Dª **** **** **** **** ****, 

relativo a impugnación de Resolución núm. 1813/23, de 12 de julio, resolutoria de recursos 

de alzada interpuestos frente a propuesta final del Tribunal calificador del proceso selectivo 

de estabilización para Auxiliares de Administración General.  

La sentencia desestima íntegramente el recurso interpuesto por la actora, declarando la 

resolución impugnada ajustada a Derecho, sin expresa imposición de costas.   

Esta sentencia no es firme, por lo que frente a ella cabe interponer recurso de apelación 

en el plazo de quince días.   

 

LA JUNTA DE GOBIERNO queda enterada. 

 

Código Seguro De
Verificación

FlZyZd1WErqfYRlzn9NTfQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Mariano Jose Espin Quirante - Secretario Gral de la Diputación de Almería Firmado 25/03/2025 08:20:23

Observaciones Página 5/110

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/FlZyZd1WErqfYRlzn9NTfQ%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley
39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/FlZyZd1WErqfYRlzn9NTfQ%3D%3D


 

 

Junta de Gobierno de la Diputación de Almería 

Sesión ordinaria de 24 de marzo de 2025 

 

Acuerdo 04 

JUSTIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA ECONÓMICA CONCEDIDA AL 

AYUNTAMIENTO DE ALHABIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

"REFORMA DE PISCINA INFANTIL Y VESTUARIO" Y ABONO DE LOS FONDOS. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Presidencia, Reto Demográfico, Patrimonio Histórico y Turismo, de 

fecha 12 de febrero de 2025. 

La Diputación de Almería concedió una asistencia económica nominativa al 

Ayuntamiento de ALHABIA (acuerdo número 5, sesión de 14 de octubre de 2024), con una 

asignación de sesenta mil euros (60.000 €), para la ejecución del proyecto denominado 

“Reforma de piscina infantil y vestuario”, con cargo a la aplicación presupuestaria 1100 342 

76200 “Asistencias económicas para instalaciones deportivas”. 

De conformidad con el apartado tercero del acuerdo de concesión de la asistencia 

económica de referencia, para que la Diputación pueda efectuar los pagos de esta asistencia 

económica, el Ayuntamiento de Alhabia debería presentar las certificaciones de obra 

debidamente aprobadas por el órgano contratante municipal e informadas por el técnico 

provincial, acompañadas de cuenta justificativa correspondiente, ello como trámite previo al 

reconocimiento de la obligación de pago. Y en el apartado 4, se establecieron los siguientes 

plazos: 31 de marzo de 2025 como fecha de ejecución y 30 de junio de 2025, para la 

justificación de las inversiones. 

El Ayuntamiento de Alhabia presentó los días 19 y 20 de diciembre de 2024, registros de 

entrada 96981 y 97357 y registro de entrada 2298 de 13 de enero de 2025, cuenta justificativa 

por importe de cincuenta y nueve mil novecientos ochenta y seis euros con ochenta y un 

céntimos (59.986,81 €),  informes técnicos del final de la ejecución de las actuaciones, 

emitido por el Arquitecto Técnico de la Unidad Técnica Medio-Andarax de Asistencia a 

Municipios de esta Diputación Provincial, actas de recepción de las obras firmadas por el 

administrador de la empresa adjudicataria OBRASERV SL, el Alcalde y el Técnico de la 

Diputación, así como las resoluciones de Alcaldía en las que se aprueba las citadas 

certificaciones de obra junto con la acreditación de la publicidad realizada de la colaboración 

de la Diputación en la financiación. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as siete 

Diputados/as presentes, ACUERDA: 

1º) Aprobar la justificación presentada por el Ayuntamiento de Alhabia relativa a la 

asistencia económica nominativa concedida para la actuación “Reforma de piscina infantil 
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y vestuarios”, por un importe de cincuenta y nueve mil novecientos ochenta y seis euros con 

ochenta y un céntimos (59.986,81 €) 

2º) Abonar el citado importe al Ayuntamiento de Alhabia para financiar la actuación. 

3º) El Ayuntamiento de Alhabia deberá presentar la justificación de la totalidad del 

proyecto, como máximo, hasta el día 30 de junio de 2025, mediante la aportación de la cuenta 

justificativa de la totalidad de la actuación (modelo normalizado), con indicación de los 

pagos realizados. 
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Acuerdo 05 

SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE TAHAL DE AMPLIACIÓN DE LOS 

PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA ECONÓMICA 

CONCEDIDA PARA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN "REPARACIÓN DE 

PARQUE INFANTIL DE TAHAL Y BENITORAFE" DEL PLAN DE ASISTENCIA 

ECONÓMICA INVERSIONES 2024. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Presidencia, Reto Demográfico, Patrimonio Histórico y Turismo, de 

fecha 19 de marzo de 2025. 

El Pleno de esta Diputación Provincial de Almería, en sesión de fecha 5 de julio de 2024 

(acuerdo número 7), aprobó el Plan de Asistencia Económica a entidades locales de esta 

Diputación Provincial de Almería para la financiación de proyectos relacionados con 

inversiones de competencia municipal.  

Entre los beneficiarios del programa correspondiente al Área de Presidencia, Reto 

Demográfico, Patrimonio Histórico y Turismo, dirigido a Entidades Locales de población 

igual o inferior a 1.000 habitantes para inversiones en servicios municipales del año 2024, 

se encuentra el Ayuntamiento de Tahal, administración a la que se le concede una asistencia 

económica por importe de veinte mil euros (20.000 €) para la ejecución de la obra 

denominada “Reparación de parque infantil de Tahal y Benitorafe”. 

El apartado sexto del programa citado establecía que “Las Entidades Locales 

concesionarias habrán de ejecutar las actuaciones, como máximo, hasta el día 31 de marzo 

de 2025 y justificar la aplicación de los fondos concedidos, como máximo, hasta el día 30 

de junio de 2025. 

 

El día 14 de marzo de 2024, la Alcaldesa de este municipio presentó un escrito en el que 

manifestaba lo siguiente: 

“… Con motivo de las condiciones meteorológicas adversar sufridas en este Municipio 

hace más de 15 días, caracterizadas por lluvias intensas y persistentes, los trabajos que se 

están llevando a cabo en la obra de Inversiones 2024, denominada “Reparación de Parque 

Infantil en Tahal y Benitorafe” se están viendo afectados, impidiendo el desarrollo normal 

en su ejecución. La empresa adjudicataria nos indica que va a ser imposible cumplir con el 

plazo estipulado, el 31-03-2025. 

 

Y, solicita la ampliación del plazo de ejecución de la asistencia económica de dos meses.  

El artículo 11 de la Norma de Asistencia Económica de esta Diputación (NAE), dispone 

que, en el supuesto de imposibilidad sobrevenida para el cumplimiento de los plazos 

previstos, la entidad local destinataria de la asistencia económica podrá solicitar la 

ampliación, que se tramitará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

A este respecto, el artículo 32 de la citada Ley prevé la posibilidad de “conceder una 

ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las 
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circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero”. 

Dado que, en este supuesto, concurren las condiciones previstas en la normativa citada, 

procede estimar la solicitud y aprobar la ampliación del plazo máximo de ejecución y el de 

justificación. 

 

En cuanto a la competencia para su aprobación, el Pleno de la Diputación, en sesión del 

día 21 de julio de 2023, acuerdo número 10, acordó delegar en la Junta de Gobierno, en 

materia de Planes de Asistencia Económica a Entidades Locales: 

 Todas las competencias que corresponden al Pleno de la Corporación Provincial según 

el artículo 9 de la Norma de Asistencia Económica de la Diputación Provincial de Almería 

relativas al procedimiento para la elaboración del Plan de Asistencia Económica, excepto la 

adopción del acuerdo de aprobación del Plan (acuerdo de concesión) que contendrá los 

programas de colaboración de las Áreas con cada entidad beneficiaria para la realización de 

inversiones, actividades y servicios. 

 Quedan comprendidos en la delegación los procedimientos de gestión, justificación y 

comprobación de las asistencias económicas concedidas referidos a reintegros, pérdida del 

derecho al cobro o sancionadores, ampliación de plazos, resolución de las solicitudes, 

modificación de las condiciones establecidas en la resolución de la concesión, aceptación de 

devolución voluntaria, resolución en casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad 

del procedimiento o desistimiento de la solicitud y cualquier otro que pudiera derivarse en 

la tramitación, excepto la modificación del objeto en la asistencia económica aprobada. 

 

Dada la necesidad de ampliar el periodo de ejecución y comunicarlo al ayuntamiento y la 

inminente conclusión del plazo de ejecución (31 de marzo de 2025), se considera necesario 

tramitar su aprobación con carácter de urgencia, en virtud de lo preceptuado en el artículo 

156, apartado segundo, del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Diputación 

de Almería, de 19 de enero de 2021, dándose cuenta posteriormente en la próxima sesión de 

la Comisión Informativa Permanente y de Seguimiento de Presidencia que se celebre. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por el Pleno en la sesión 

celebrada el día 21 de julio de 2023 y ratificadas en la sesión celebrada el 27 de julio de 2023: 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as siete 

Diputados/as presentes, ACUERDA: 

1º) Estimar la solicitud del Ayuntamiento de Tahal, beneficiario de una asistencia 

económica por importe de veinte mil euros (20.000 €), para la ejecución de la actuación 

“Reparación de parque infantil de Tahal y Benitorafe”(Plan de Asistencia Económica – 

Programa Inversiones 2024). 

2º) Ampliar el plazo de ejecución solicitado para la actuación señalada hasta el día 30 de 

mayo y el de justificación hasta el 31 de agosto de 2025. 
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3º) Dar cuenta a la Comisión Informativa Permanente y de Seguimiento de Presidencia 

en la próxima sesión que se celebre. 
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Acuerdo 06 

PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS RELATIVOS AL SERVICIO DE 

LIMPIEZA PARA CENTROS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA, 

LOTES 1, 2 Y 3. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta de 

la Delegada del Área de Recursos Humanos, de fecha 18 de febrero de 2025. 

La Junta de Gobierno de esta Diputación de Almería, en sesión ordinaria celebrada el día 

27 de febrero de 2023, mediante acuerdo urgente número 1, adjudicó a la mercantil 

Asociación Provincial de Personas con Discapacidad Verdiblanca el lote 1 (Edificios de 

Almería) por un importe de 637.202,48.-€, 21% IVA incluido, y a la mercantil Martizos 

Servicios, S.L., el lote 3 (Centro de Atención Inmediata), por un importe de 85.672,84.-€, 

21% IVA incluido (documento con Url  

https://ov.dipalme.org/pfirma/downloadReport/file?idDocument=CRhKTjcXTc&idReques

t=AFelbupbQz ;  y mediante acuerdo urgente número 2, en sesión ordinaria celebrada el 6 

de marzo de 2023, adjudicó a la Asociación Provincial de Personas con Discapacidad 

Verdiblanca el lote 2 (Murec), por un importe de 272.785,81 € (documento cuya url de 

verificación es: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/jlqUC2KRtACyKe8rn1%2FAsw%3D%3D), de la 

contratación del servicio de limpieza para centros de la Diputación de Almería 

(2022/D22200/006-302/00002), de conformidad con las ofertas presentadas para cada uno 

de los lotes, con el pliego de cláusulas administrativas particulares y con el pliego de 

prescripciones técnicas que rigen la contratación, para un periodo de duración de 2 años. 

La formalización del contrato del lote 1 se llevó a cabo en fecha 29 de marzo de 2023, 

iniciándose el contrato el día 1 de abril de 2023, documento cuya url de verificación es; 

https://ov.dipalme.org/csv/services/manager/sellado/u6uwNcCXIujOrLJxxE9BOA==/CO

NTRATO+LOTE+1.pdf 

La formalización del contrato de lote 2 se llevó a cabo en fecha 31 de marzo de 2023, 

iniciándose el día 17 de abril de 2023, documento cuya url de verificación es: 

https://ov.dipalme.org/csv?id=or0aEMQ79w-A7P9VJvb9_g== 

La formalización del contrato del lote 3 se llevó a cabo en ficha 28 de marzo de 2023 

iniciándose el 1 de abril de 2023, documento cuya url de verificación es: 

https://ov.dipalme.org/csv?id=iBMhAai4yndJqRt32xlFIw== 

Tanto en la cláusula segunda de los contratos como en anexo I del pliego de cláusulas 

administrativas particulares, como forma de pago, se estableció una facturación mensual, 

por la prestación de los servicios a meses vencidos.  

 

En cuanto a la prórroga, la cláusula tercera de los citados contratos, así como el anexo I 

del pliego de cláusulas administrativas particulares (documento cuya url de verificación es: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/WsF9cj3qDFQGxA9K1VIJUw%3D%3D ), 

establecen que el contrato podrá prorrogarse, de forma expresa, antes de su finalización, 

hasta un periodo máximo de 2 años más.  
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Teniendo en cuenta que los lotes 1 y 3 del contrato finalizan el próximo 31 de marzo de 

2025, y el lote 2 finaliza el próximo 16 de abril de 2025, por los responsables de cada uno 

de los lotes del contrato, (Jefa de Sección de Mantenimiento y Parque Móvil y Gobernanta 

de Residencia Asistida de Mayores), se ha comunicado la necesidad de proceder a la 

prórroga de los mismos por un periodo de 2 años, a contar desde el día 1 de abril de 2025 

para los lotes 1 y 3 y desde el 17 de abril de 2025 para el lote 2, documentos cuya url de 

verificación son: 

 

- Lote 1: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/RHIE%2FfThS8v3FsSwOSZdIQ%3D%3D 

- Lote 2: https://ov.dipalme.org/verifirma/code/sNmulfS38gHNiwl7qCUewQ%3D%3D 

- Lote 3: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/uZNaxDlciqOyl%2FeSbcB7SQ%3D%3D 

 

Con el visto bueno de esta delegación, se tramita el expediente de prórroga, a cuyo efecto, 

se ha realizado el preaviso a los contratistas en el plazo previsto en la Ley de Contratos del 

Sector Público.  

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Secretaría General y el de la 

Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as siete 

Diputados/as presentes, ACUERDA: 

1º) Aprobar la prórroga de los con tratos de los lotes 1 (Edificios de Almería), 2 (Museo 

del Realismo) y 3 (Centro de Atención Inmediata) del expediente de contratación del servicio 

de limpieza en centros de la Diputación Provincial de Almería, suscritos con Martizos 

Servicios, S.L. (lote 3) y con la Asociación Provincial Personas con Discapacidad 

Verdiblanca (lotes 1 y 2), por un periodo de 2 años, a contar desde el día 1 de abril de 2025 

para los lotes 1 y 3 y desde el 17 de abril de 2025 para el lote 2. 

2º) Autorizar y comprometer un gasto plurianual por importe de 995.661,13.-€, de los que 

822.860,44 € corresponden a la base y 172.800,69 € al 21% IVA, con cargo a las aplicaciones 

presupuestarias 1220 920 22700 (lote 1), 1100 333 22700 (lote 2), 4100 231 22700 (lote 3), 

con el siguiente desglose por lotes y anualidades: 

 

Lote 1: 637.202,48 € 21% IVA incluido. 

-Año 2025:    238.950,93 € 

-Año 2026:  318.601,24 € 

-Año 2027:    79.650,31 € 
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Lote 2: 272.785,81 € 21% IVA incluido.  

-Año 2025:    96.232,80 €  

-Año 2026:  136.392,91 € 

-Año 2027:    40.160,10 € 

 

Lote 3: 85.672,84 € 21% IVA incluido. 

-Año 2025:    32.127,32 € 

-Año 2026:  42.836,42 € 

-Año 2027:  10.709,10 € 

 

El gasto de los años 2026 y 2027 queda subordinado a la existencia de crédito adecuado 

y suficiente en el presupuesto de esta entidad correspondiente a los años indicados. 

3º) Los adjudicatarios tienen la obligación de presentar las facturas electrónicas, en la 

plataforma FACe: https://face.gob.es/es/, debiendo consignar “L02000004" como código 

único para los tres órganos FACe. 

Las facturas, que habrán de cumplir con los requisitos exigidos en la normativa vigente, 

deberán expedirse a la Excma. Diputación Provincial de Almería, como administración 

contratante, con la referencia de expediente 2025/D22200/006-720/00002, código FACe 

“8.252.589”, y como código del órgano proponente “D2250000” (Lotes 1 y 2) y código 

D7000000  para el lote 3. 

4º) Publicar el presente acuerdo en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), así como 

en el portal de transparencia de esta Diputación, a fin de dar cumplimiento a lo establecido 

en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de ámbito estatal, y en la Ley 1/2014, de 24 de junio, 

de ámbito autonómico. 

5º) Remitir una copia certificada del documento en el que se haya formalizado el contrato, 

acompañada de un extracto del expediente del que se derive, a la Cámara de Cuentas de 

Andalucía, para el ejercicio de la función fiscalizadora, dentro de los tres meses siguientes a 

su formalización. 
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Acuerdo 07 

CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA 

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y SERVICIO DE 

REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL 

PARQUE MÓVIL DEL ÁREA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS, 

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO Y AGUA (FMAA), DE LA DIPUTACIÓN DE 

ALMERÍA, POR LOTES. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta de 

la Delegada del Área de Recursos Humanos, de fecha 19 de marzo de 2025. 

Mediante acuerdo número Urg. 2 de la Junta de Gobierno de esta Diputación, adoptado 

en sesión celebrada el día 3 de febrero de 2025, documento cuya url de verificación es  

https://ov.dipalme.org/pfirma/downloadReport/file?idDocument=WBTL7sfCtk&idRequest

=b8S0pYHrJc, se aprobó, entre otros, el expediente de contratación mixta, sujeta a 

regulación armonizada, mediante procedimiento  abierto y tramitación  ordinaria, por lotes, 

del suministro de neumáticos nuevos y servicio de reparación; integrado, entre otros 

documentos, por el pliego de cláusulas administrativas particulares y por el pliego de 

prescripciones técnicas, documentos cuyas urls verificación son, respectivamente,   

https://ov.dipalme.org/pfirma/downloadReport/file?idDocument=eluJH683LV&idRequest

=6rEsYYEtOw y https://ov.dipalme.org/csv/s/d/s6AesyC6khpLo8hBtyQeug== . 

En el citado acuerdo, se autorizaba un gasto máximo plurianual, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 3030 453 21300.- rep. man. y conserv. maquinaria, instalaciones y utillaje, 

3030 453 21400.- mantenim. y reparac. vehiculos, por un importe total de ochenta y uno mil 

ochocientos cincuenta y cuatro euros con ocho centimos de euro (81.854,08.-€), en el que se 

incluye el 21,00 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe soportar la 

Administración; quedando subordinado el gasto del año 2026 a la existencia de crédito 

adecuado y suficiente en el presupuesto de esta entidad correspondiente al año indicado; 

asimismo, se disponía la apertura del procedimiento de licitación. 

 

Tras la publicación de la licitación en el perfil de contratante de esta Corporación, alojado 

en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y en el Diario Oficial de la Unión 

Europea, finalizado el plazo de presentación de ofertas, se reciben las proposiciones 

presentadas por los siguientes licitadores: 

 

 Neumáticos Andrés S.A.U. NIF A84593722 

 

En el proceso de adjudicación del presente contrato, se celebran diversas reuniones de la 

Mesa de contratación, cuyas actas se han publicado en el perfil de contratante de esta 

Corporación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, junto con los 

informes técnicos emitidos, y que se incorporan al expediente; siendo además accesibles 

todos estos documentos a través de las respectivas urls de verificación que se consignan 

seguidamente; por lo que, al ser su contenido público y accesible, a continuación, solo se 
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indican de una forma somera la actuación de la Mesa: 

El día 11 de marzo de 2025, se celebra una reunión de la Mesa de contratación, según 

acta cuya url de verificación es  

https://ov.dipalme.org/pfirma/downloadReport/file?idDocument=5U8beKITDM&idReque

st=XOlifjddGn, para proceder a  la apertura electrónica de los sobres “A” y “B”. 

En lo relativo al sobre “A”, a la vista de la documentación presentada, la mercantil 

Neumáticos Andrés S.A.U resulta admitida por la Mesa de contratación, por presentar la 

documentación completa; en cuanto al sobre “B”, la mercantil Neumáticos Andrés S.A.U 

presenta el modelo del Anexo IV del pliego, relativo a la proposición económica, en el que 

se compromete a ejecutar la prestación de conformidad con la oferta presentada. 

El día 18 de marzo de 2025, se celebra una reunión de la Mesa de contratación, según 

acta cuya url de verificación es  

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/9vntOi1Wo5rkE7g1uHMwaw%3D%3D, para 

proceder a la valoración del sobre “B”, relativo al precio ofertado, único criterio de 

adjudicación establecido, y se formula la clasificación de ofertas, por orden decreciente. 

De conformidad con lo establecido en la cláusula 9ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rige la contratación (en adelante pliego) y atendiendo a lo 

establecido en el artículo 150.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público (en adelante LCSP), la Mesa de contratación clasifica, por orden decreciente, las 

proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano 

de contratación, que incluirá, en todo caso, la ponderación de los criterios indicados en el 

Anexo I del pliego, acompañada de las proposiciones, las actas de sus reuniones, de la 

documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. 

 

Tras la adopción por el órgano de contratación del acuerdo en el que se acepte la propuesta 

de la Mesa, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la 

mejor oferta, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 

aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa a que 

se refieren las letras a) a la c) del apdo. 1 del artículo 140 de la LCSP. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as siete 

Diputados/as presentes, ACUERDA: 

1º) Aceptar la propuesta realizada por la Mesa de contratación en reunión celebrada el día 

18 de marzo de 2025 y clasificar las ofertas, según la puntuación obtenida por orden 

decreciente de importancia, de la forma siguiente: 
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Lotes Licitador 

Lote número 1 neumáticos para maquinaria, camiones y 

vehículos pesados con sede en almacén de Almería y 

Albox. 

En primer y único lugar, Neumáticos 

Andrés S.A.U., A84593722 

Lote número 2 neumáticos para vehículos ligeros 

(turismos, furgonetas y todo terreno) en almacén de 

Almería y Albox. 

En primer y único lugar, Neumáticos 

Andrés S.A.U., A84593722 

 

2º) Que, por la dependencia tramitadora, se requiera mediante comunicación electrónica 

a la/s empresa/s clasificada/s en primer y único lugar, para que, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera/n 

recibido el requerimiento, remita/n la documentación indicada en la cláusula 9ª del pliego 

de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación. 

3º) Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la finalización del 

procedimiento, incluida la publicación de la clasificación en el perfil de contratante de esta 

Corporación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
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Acuerdo 08 

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA TOTAL DE 

DERECHO AL COBRO DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL CLUB DEPORTIVO 

MOTOCLUB BAJO ALMANZORA. 

Al inicio de este asunto se incorpora a la sesión D. Álvaro Izquierdo Álvarez. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Deportes, Vida Saludable y Juventud, de fecha 17 de marzo de 2025. 

Mediante acuerdo núm. 13 de la Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial de 

Almería, en su sesión ordinaria celebrada el día 17 de febrero de 2025, se aprobó incoar al 

Club Deportivo Moto Club Bajo Almanzora, con N.I.F núm. G04880084, procedimiento de 

pérdida total de derecho al cobro de la subvención concedida para la organización de eventos 

deportivos en la Provincia de Almería en 2024, al objeto de financiar el proyecto 

denominado “Open Internacional de Supercross”, por importe de dos mil setecientos 

cuarenta y siete con ochenta y seis (2.747,86) euros.  

 

Verificable en:  

https://ov.dipalme.org/csv?id=T1CH1xsYUN525SmQZdvIRw==  

 

Concedido un trámite de audiencia de diez días hábiles, el Club Deportivo Moto Club 

Bajo Almanzora no ha presentado alegaciones. 

Por ello, procede finalizar el procedimiento de pérdida total del derecho al cobro, por los 

motivos que ya se reseñaron en el acuerdo núm. 13 de la Junta de Gobierno, en sesión de 

fecha 17 de febrero de 2025. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Declarar la pérdida total del derecho al cobro de la subvención concedida al Club 

Deportivo Moto Club Bajo Almanzora, con N.I.F núm. G04880084, por importe de dos mil 

setecientos cuarenta y siete con ochenta y seis (2.747,86) euros, para el proyecto denominado 

“Open Internacional de Supercross”. 

2º) Finalizar el procedimiento de pérdida total del derecho al cobro indicado. 
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Acuerdo 09 

NUEVO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL SERVICIO CONSISTENTE EN "ELABORACIÓN 

DE UN ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA EN TERRENOS 

PROPIEDAD DE DIPUTACIÓN DE ALMERÍA, CON REDACCIÓN DE PROYECTO 

E INFORME DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL", 23SER2024. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

4 de marzo de 2025. 

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2024, aprobó, entre 

otros, el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado y 

tramitación anticipada, del servicio denominado "Elaboración de un análisis de viabilidad 

técnico-económica para la construcción de una planta solar fotovoltaica en terrenos 

propiedad de Diputación de Almería, con redacción de proyecto e informe de calificación 

ambiental.” (referencia 23SER2024), con un presupuesto de licitación de cuarenta mil ciento 

setenta y dos euros (40.172,00) euros; publicándose anuncio en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público en fecha 12 de diciembre de 2024.  

En dicho expediente, constan los siguientes documentos:  

1. Acta de la Mesa de contratación de la sesión pública de apertura del sobre “A”, criterios 

de juicio de valor, de fecha 8 de enero de 2025, en la que resultan admitidas todas las 

empresas licitadoras que presentan oferta en tiempo y forma, y en la que se acuerda remitir 

las proposiciones a los servicios técnicos para su valoración. (acta con URL de verificación: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/ML4ZvSh9Ajt4UgVYgZ3bcg%3D%3D)  

2. Informe de los servicios técnicos de valoración de los criterios de juicio de valor, de 

fecha 30 de enero de 2025. (Informe con URL de verificación: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Ur1e7%2B4ZSarFSac037w6lg%3D%3D) 

3. Acta de la Mesa de contratación, de fecha 5 de febrero de 2025, en la que se hace 

público el resultado de la valoración de los servicios técnicos en relación al análisis y 

puntuación otorgada a la documentación incluida por los licitadores en los sobres A (criterios 

de juicio de valor) y, a la vista del mismo, quedan excluidas las empresas licitadoras HESAR 

INGENIERÍA Y DESARROLLO, S.L. por no aportar documentación en el sobre “Criterios 

juicio de valor”, e INGNOVA ENTERPRISE, S.L. Y MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. 

por no alcanzar la puntuación mínima de 25 puntos en el criterio de adjudicación de 

“programación técnica”; proponiendo a la Junta de Gobierno declarar desierta la licitación 

del contrato. (acta con URL de verificación: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Ur1e7%2B4ZSarFSac037w6lg%3D%3D). 

4. Acuerdo de Junta de Gobierno en sesión de fecha 17 de febrero de 2025, urgencia 

número 1, en el que, a la vista de todas las actuaciones anteriores, es declarada desierta la 

licitación correspondiente al servicio al que venimos haciendo referencia. 

En la actualidad, se considera la conveniencia de iniciar una nueva contratación y 
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licitación del servicio de referencia, manteniéndose tanto la memoria justificativa como el 

pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares 

(informados favorablemente por la Secretaría General en fecha 20 de noviembre de 2024 y 

por la Intervención Provincial en fecha 3 de diciembre de 2024) que han de regir el contrato 

de referencia, y que constaban en el expediente cuya licitación fue declarada desierta. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Secretaría General y el de la 

Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar un gasto por importe de cuarenta mil ciento setenta y dos euros (40.172.00 

euros), de los que 33.200,00 euros constituyen la base imponible y 6.972 euros el IVA 

correspondiente, con cargo a la aplicación presupuestaria 3320 425 65032. 

2º) Aprobar el expediente de contratación, en el que se incluye el pliego de prescripciones 

técnicas (url: https://ov.dipalme.org/csv?id=jL-hh11JbHN25SmQZdvIRw==) 

 así como el pliego de cláusulas administrativas particulares (url:   

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/JMBMMmNFK7cA2KVofpeOtQ%3D%3D)  para la 

contratación, por procedimiento abierto simplificado, que han de regir el contrato del 

servicio consistente en elaboración de un análisis de viabilidad técnico-económica para la 

construcción de una planta solar fotovoltaica en terrenos propiedad de Diputación de 

Almería, con redacción de proyecto e informe de calificación ambiental. 

3º) Proceder a la apertura de un nuevo procedimiento de licitación. 
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Acuerdo 10 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA OBRA "RENOVACIÓN DE CARPINTERÍA 

METÁLICA DEL CENTRO ABIERTO Y SOCIAL DE ALMERÍA (CASA) EN 

ANTIGUAS DEPENDENCIAS DEL COMPLEJO RESIDENCIAL DE MAYORES", 

NÚMERO 3PG2025. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

7 de marzo de 2025. 

Desde la Delegación Especial de Vivienda, Consorcios y Edificios Provinciales, con 

fecha 3 de febrero del año en curso, se solicita la contratación de la obra denominada 

“Renovación de carpintería metálica del Centro Abierto y Social de Almería (CASA)”, con 

un presupuesto base de licitación de ochenta mil novecientos treinta y ocho euros con 

veintinueve céntimos (66.900,95 euros) y un plazo de ejecución de 90 días. 

Igualmente se remite, entre otros documentos, proyecto de ejecución, en el que se 

contempla las necesidades de actuación en el citado inmueble. Dicho proyecto es 

supervisado favorablemente con fecha 28 de enero de 2025. 

 

La justificación de la necesidad de ejecución de las actuaciones se recoge con el siguiente 

tenor literal: 

“La carpintería de aluminio es antigua y se encuentra en un estado deficiente como 

consecuencia del paso del tiempo, mal uso y falta de mantenimiento. Se trata de la carpintería 

original del edificio formada por una serie básica y con acristalamientos sencillos, por lo 

que, tanto desde el punto de vista de confort como del ahorro energético, es prioritario el 

cambio de las mismas, así como el acristalamiento existente en la misma, cumpliendo con 

las exigencias mínimas prescritas en el CT de aislamiento térmico y acústico. Las 

carpinterías exteriores de zonas comunes, despachos y aseos se sustituirán por otras nuevas.  

El tiempo transcurrido desde la redacción del proyecto de adecuación y reforma de los 

despachos e instalaciones del Centro Abierto Social de Almería, y el inicio de la obra, ha 

agravado y deteriorado aún más las carpinterías, herrajes, guías y persianas, al punto de 

encontrarse inservibles un número muy importante de ellas, siendo necesario el cambio y 

sustitución. El estado en que se encontraban las carpinterías en el momento de redacción del 

proyecto inicial era aceptable, por lo que se mantuvieron originalmente. 

Sin embargo, su estado actual no permite un uso normal de la misma y no se dan las 

condiciones de salubridad ni funcionalidad, por lo que se decide su cambio y sustitución”. 

 

El correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación 

de obras, mediante procedimiento abierto simplificado a tenor de la cuantía de la obra, ha 

sido elaborado por el Servicio Jurídico y Administrativo del Área, sometiéndose a su 

aprobación, al igual que el preceptivo proyecto una vez informado por la Unidad de 

Supervisión de Proyectos, y en el que se incluyen las preceptivas prescripciones técnicas. 
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Quedan recogidos en el citado pliego de cláusulas administrativas criterios de solvencia 

técnica o profesional, y económica y financiera, de los regulados en los artículos 86 y 

siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Por otro lado, queda justificado en el expediente, tanto los criterios que se han de tener 

en cuenta para la adjudicación del contrato, como la condición especial de ejecución del 

mismo de tipo medioambiental que será de aplicación y la no división en lotes de su objeto, 

todo ello en base al informe emitido al respecto por el Director del Área de Fomento, 

Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua. 

Visto el informe acreditativo de la comprobación de la realidad geométrica de las obras. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Secretaría General y el de la 

Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar, provisionalmente, el proyecto contenido en el informe de supervisión 

correspondiente a la obra denominada "Renovación de carpintería metálica del Centro 

Abierto y Social de Almería (CASA), en antiguas dependencias del Complejo Residencial 

de Mayores" (referencia: 3PG2025), 

(url:https://ov.dipalme.org/verifirma/code/K%2Fz6Q%2FIfLrWpzxGfVryAiQ%3D%3D) 

procediéndose a su exposición pública en la forma y tiempo reglamentarios, al término del 

cual, de no formularse reclamaciones, se considerará aprobado con carácter definitivo. 

2º) Autorizar un gasto por importe de sesenta y seis mil novecientos euros con noventa y 

cinco céntimos 66.900,95 €, que se desglosa en cincuenta y cinco mil doscientos noventa 

euros con cuatro céntimos (55.290,04 €) de base imponible, más once mil seiscientos diez 

euros con noventa y un céntimos ( 11.610,91 €), a que asciende el importe correspondiente 

al Impuesto sobre el Valor Añadido, con cargo a la aplicación presupuestaria 1100 920 

62200. 

3º) Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, 

correspondiente a la obra, en el que se incluyen, entre otros documentos, el pliego de 

cláusulas administrativas particulares (url: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/6X%2Fwv9r4q9LkGzBF7owwJQ%3D%3D) 

4º) Proceder a la apertura del procedimiento de licitación de forma simultánea a la 

exposición pública del proyecto de la obra. 
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Acuerdo 11 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA "CENTRO SOCIAL Y DE 

MAYORES EN TAHAL", NÚMERO 2PESYM20-22. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

3 de marzo de 2025. 

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2024, aprobó, entre 

otros, el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, de la obra 

denominada "Centro Social y de Mayores en Tahal" (referencia 2PESYM20-22), con un 

presupuesto de doscientos diez mil euros (210.000,00 €) y un plazo de ejecución de 240 días 

naturales; publicándose anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público en 

fecha 23 de diciembre de 2024. 

En dicho expediente, constan los siguientes documentos: 

1. 1. Acta de la Mesa de contratación de la sesión pública de apertura del sobre “A”, 

criterios de juicio de valor, de fecha 22 de enero de 2025, en la que resultan admitidas todas 

las empresas licitadoras que presentan oferta en tiempo y forma, y en la que se acuerda 

remitir las proposiciones a los servicios técnicos para su valoración. (Acta con URL de 

verificación: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/ofyS2uomTTVhM8U7fixVAg%3D%3D) 

2. Informe de los servicios técnicos de valoración de los criterios de juicio de valor, de 

fecha 28 de enero de 2025. 

(https://ov.dipalme.org/verifirma/code/J6imIfeOpKN0gj8i3jD12A%3D%3D) 

3. Acta de la Mesa de contratación de la sesión pública de apertura del sobre "B", criterios 

cuantificables mediante fórmulas y declaración responsable, de fecha 29 de enero de 2025, 

en la que se hace público el resultado de la valoración de los servicios técnicos en relación 

al análisis y puntuación otorgada a la documentación incluida por los licitadores en los 

sobres A (criterios de juicio de valor) y se da lectura a las ofertas contenidas en el sobre B. 

(Acta con URL de verificación: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/kauZ6Sg3MP9p8c%2Fh%2BwCa9Q%3D%3D) 

Asimismo, se comprueba que las proposiciones formuladas por los licitadores se ajustan 

a los requerimientos del pliego. 

4. Requerimiento de la Mesa de contratación, de fecha 4 de febrero de 2025, al licitador 

incurss en presunción de anormalidad para que justifique su oferta. 

5. Acta de la Mesa de contratación de justificación de ofertas incursas en presunción de 

anormalidad y requerimientos legales, de fecha 19 de febrero de 2025, en la que se acuerda 

proponer a la Junta de Gobierno la exclusión de la proposición incursa en presunción de 

anormalidad, y se procede a la evaluación y clasificación, por orden decreciente, de las 

proposiciones presentadas, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el Anexo 

I del pliego. (Acta con URL de verificación: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/sGMWl2yYfIMUgHPJRrMA5g%3D%3D) 
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Asimismo, una vez comprobado en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas que la entidad con mejor puntuación, FACTO ALMERIENSE DE 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS, SOCIEDAD ANONIMA, está debidamente 

constituida y que no está incursa en ninguna prohibición para contratar, se le propone la 

adjudicación del contrato; y se le requiere para que, en el plazo de 7 días hábiles a contar 

desde el envío de la comunicación, aporte resguardo acreditativo de la garantía definitiva, 

así como el resto de documentación necesaria exigida en la cláusula 9.4 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares. 

6. Documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario dentro del 

plazo legalmente establecido. 

7. Todas las actas e informes, así como toda la información preceptiva relativa al presente 

expediente (referencia: 2022/D31000/006-013/00100), se publican en el perfil de contratante 

de la Diputación Provincial de Almería, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Secretaría General y el de la 

Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Rechazar la proposición incursa en presunción de anormalidad de la empresa GRUPO 

IGLEMAR CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, SOCIEDAD LIMITADA, por no 

presentar justificación; estimándose que la misma no puede ser cumplidas como 

consecuencia de la inclusión de valores anormales. 

2º) Tener por acreditada la posesión y validez de los documentos exigidos en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, que han sido presentados por la empresa propuesta 

por la Mesa de contratación como adjudicataria. 

3º) Adjudicar el contrato de la obra denominada "Centro Social y de Mayores en Tahal” 

(referencia 2PESYM20-22), a la empresa FACTO ALMERIENSE DE 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS, SOCIEDAD ANONIMA (A04322681), por 

el precio de doscientos ocho mil setecientos ochenta y cinco euros con cincuenta céntimos 

(208.785,50 €), que se desglosa en ciento setenta y dos mil quinientos cincuenta euros  

(172.550,00 €) de base imponible, más treinta y seis mil doscientos treinta y cinco euros con 

cincuenta céntimos (36.235,50 €), a que asciende el importe correspondiente al Impuesto 

sobre el Valor Añadido, en el plazo de ejecución de 240 días naturales y en las demás 

condiciones de su oferta. 

4º) Requerir a la empresa adjudicataria para que, en el plazo de 10 días hábiles a contar 

desde el día siguiente a la notificación del acuerdo, y en todo caso con anterioridad a la 
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formalización del contrato, presente la documentación indicada en el apartado U del Anexo 

I del pliego de cláusulas administrativas particulares:  

- Plan de seguridad y salud 

- Plan de gestión de residuos de construcción y demolición.  

- Indicación de unidades a subcontratar o, en su caso, documento indicando que no se va 

a realizar ninguna subcontratación, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 13.10 del 

pliego. 

- Seguro de responsabilidad civil (cláusula 13.3. del pliego). 

5º) Comunicar a la empresa adjudicataria que el contrato administrativo deberá 

formalizarse dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la 

notificación del acuerdo. 

6º) Que, por la Intervención Provincial, se reajusten las anualidades correspondientes en 

función de la programación de obra que habrá de presentar la empresa adjudicataria. 
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Acuerdo 12 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS "ALQUILER DE 

MAQUINARIA DE OBRA Y CAMIÓN VOLQUETE CON CONDUCTOR PARA 

APOYO AL PARQUE MÓVIL DEL ÁREA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS, 

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO Y AGUA DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA. 

3 LOTES", NÚMERO 14SER2024. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

14 de marzo de 2025. 

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2024, aprobó, entre 

otros, el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y regulación 

armonizada, con división en lotes, del servicio denominado "Alquiler de maquinaria de obra 

y camión volquete con conductor para apoyo al parque móvil del Área de Fomento, 

Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua de la Diputación de Almería" 

(referencia 14SER2024), con un presupuesto base de licitación de trescientos veinte mil 

euros (320.000,00 €) y un plazo de ejecución de 365 días; publicándose anuncio en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público en fecha 27 de septiembre de 2024. 

La Mesa de contratación, en reunión del día 30 de octubre de 2024, realiza el examen de 

la documentación administrativa contenida en el sobre A, resultando admitidas todas las 

empresas licitadoras que presentan oferta en tiempo y forma. (Acta con URL de verificación: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/KEWrfPuHT5bhQyQ4H782YQ%3D%3D) 

A continuación, la Mesa de contratación celebra sesión pública de apertura del sobre B 

(Criterios de juicio de valor), y acuerda remitir las proposiciones a los servicios técnicos para 

su valoración. (Acta con URL de verificación: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/uHQCqXZUy3hU%2F1p3wvdZ7A%3D%3D) 

Se emite informe por los servicios técnicos, en fecha 4 de noviembre de 2024, de 

valoración de los criterios de juicio de valor. (Informe con URL de verificación: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/jzg%2FWR2O9bCzGfKvgKHENw%3D%3D) 

La Mesa de contratación, en fecha 6 de noviembre de 2024, celebra sesión pública de 

apertura del sobre C (Criterios cuantificables mediante fórmulas), en la que previamente se 

hace público el resultado de la valoración de los servicios técnicos de los criterios de juicio 

de valor. (Acta con URL de verificación: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/P7nEdqLhSevM4SGV58g%2BWA%3D%3D) 

 

Al encontrarnos ante una fórmula económica donde se aplican medias ponderadas, la 

Mesa de contratación acuerda remitir a los servicios técnicos las ofertas correspondientes a 

los criterios cuantificables para la determinación de esas medias ponderadas. 

El informe indicado en el párrafo anterior es emitido en fecha 7 de noviembre de 2024.  

(Informe con URL de verificación: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/eg07QBAdpLQc4P5fQHPB4w%3D%3D) 

Posteriormente la Mesa de contratación, a la vista del informe anterior y en sesión de 
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fecha 13 de noviembre de 2024, clasifica las ofertas presentadas y acuerda solicitar 

justificación de las ofertas económicas que presentan valores anormales o 

desproporcionados en cada uno de los lotes. (Acta con URL de verificación: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Vc4mSTvIZlIwfIlc%2BBuSwg%3D%3D) 

 

Se emiten informes por los servicios técnicos, en fecha 30 de noviembre de 2024, en 

relación con la documentación presentada para la justificación de las ofertas incursas en 

presunción de anormalidad. 

Informes con URL de verificación: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/y%2FMyIvE2MGWovSJtlTf7Tw%3D%3D 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TkqvHEXMqVlZrI8hpGpjyg%3D%3D 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/2yw%2FWd2KUzVgr3Fn20H41g%3D%3D 

 

El día 4 de diciembre de 2024, se reúne la Mesa de contratación para el análisis de los 

referidos informes de los servicios técnicos, proponiendo a la Junta de Gobierno la 

aceptación/exclusión de las proposiciones incursas en presunción de anormalidad, y la 

valoración y la clasificación, en orden decreciente y según preferencias, en cada uno de los 

lotes, de las proposiciones presentadas. 

 

Actas con URL de verificación:  

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Ia9h1GzLjsAwiwqyqGvulA%3D%3D 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/eHNjRp64ufx0D%2FKp0Cytlw%3D%3D 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/FSQxdZ1U5O2UB5hb0PongA%3D%3D 

 

La Junta de Gobierno, en sesión ordinaria de 16 de diciembre de 2024 adopta el siguiente 

acuerdo: 

1º) En relación al Lote 1, Zona Norte, aceptar la proposición incursa en presunción de 

anormalidad de la empresa MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS SL, al entenderse su 

justificación técnicamente viable y rechazar la proposición incursa en presunción de 

anormalidad de la empresa INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA SL, por 

no haber sido suficientemente justificada, estimándose que la misma no puede ser cumplida 

como consecuencia de la inclusión de valores anormales. 

2º) En relación al Lote 2, Zona Media, aceptar las proposiciones incursas en presunción 

de anormalidad de las empresas INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA 

SL y de MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS SL, al entenderse su justificación técnicamente 

viable. 

3º) En relación al Lote 3, Zona Sur, rechazar la proposición incursa en presunción de 

anormalidad de la empresa INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA SL, por 

no haber sido suficientemente justificada, estimándose que la misma no puede ser cumplida 

como consecuencia de la inclusión de valores anormales 

4º) Aprobar la valoración y la clasificación de las proposiciones presentadas, en cada uno 

de los lotes, en orden decreciente y según preferencia manifestada por los licitadores, 
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propuesta por la Mesa de contratación.  

La Mesa de contratación, en fecha 18 de diciembre de 2024, requiere a las empresas 

contratistas propuestas como adjudicatarias en cada uno de los lotes para que aporten 

resguardo acreditativo de la garantía definitiva y complementaria, en su caso, así como la 

documentación necesaria para la adjudicación del contrato, exigida en la cláusula 9.2 del 

pliego, en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el envío de la comunicación. 

La Mesa de contratación, en fecha 29 de enero de 2025, califica favorablemente la 

documentación presentada y propone la adjudicación del contrato a los candidatos con mejor 

puntuación en cada uno de los lotes, según la clasificación aprobada por la Junta de 

Gobierno, a propuesta de la Mesa de contratación, y que se incluye en tabla anexa a dicha 

acta. (Acta con URL de verificación: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/%2Bm3HQ5GziKnMxju9CBQKiQ%3D%3D). 

En lo que respecta a las actas e informes, así como toda la información preceptiva relativa 

al presente expediente (referencia: 2024/D31000/006-302/00004), se publican en el perfil de 

contratante de la Diputación Provincial de Almería, alojado en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Adjudicar el contrato de servicios denominado "Alquiler de maquinaria de obra y 

camión volquete con conductor para apoyo al parque móvil del Área de Fomento, 

Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua de la Diputación de Almería, Zona 

Norte. Lote 1” (referencia 14SER2024-L1), a la empresa MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS 

SOCIEDAD LIMITADA (B04264982), por el precio de ciento diez mil euros  (110.000,00 

€), que se desglosa en noventa mil novecientos nueve euros con nueve céntimos (90.909,09 

€) de base imponible, más diecinueve mil noventa euros con noventa y un céntimos 

(19.090,91 €), a que asciende el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor 

Añadido, en el plazo de ejecución de 365 días, y en las demás condiciones de su oferta; 

debiendo realizar un porcentaje de baja lineal del 6,7908 % para todos aquellos precios 

recogidos en el pliego de prescripciones técnicas. 

 

Desglose por anualidades: (IVA incluido) 

 

 Lote 1 Zona Norte: 

   2025: 91.666,67 € 

   2026:18.333,33 € 
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2º) Adjudicar el contrato de servicios denominado "Alquiler de maquinaria de obra y 

camión volquete con conductor para apoyo al parque móvil del Área de Fomento, 

Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua  de la Diputación de Almería, Zona Sur. 

Lote 3” (referencia 14SER2024-L3), a la empresa UTE ABDERA 2018, S.L. -ARIDOS 

GARCÍA, S.A el precio de cien mil euros (100.000,00 €), que se desglosa en ochenta y dos 

mil seiscientos sesenta y cuatro euros con sesenta y tres céntimos (82.644,63 €) de base, más 

diecinueve mil noventa euros con noventa y un céntimos (17.355,37 €), a que asciende el 

importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, en el plazo de ejecución de 

365 días, y en las demás condiciones de su oferta; debiendo realizar un porcentaje de baja 

lineal del 6,7482 % para todos aquellos precios recogidos en el pliego de prescripciones 

técnicas. 

 

Desglose por anualidades: (IVA incluido) 

 

 Lote 3 Zona Sur:  

   2025: 83.333,33 € 

   2026:16.666,67 € 

 

3º) Requerir a las empresas adjudicatarias en cada uno de los lotes para que, en el plazo 

de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación del acuerdo, y en todo caso 

con anterioridad a la formalización del contrato, presenten la documentación indicada en el 

Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares: 

- En el supuesto de ser una Unión Temporal de Empresarios, deberá aportar escritura  

pública de constitución como tal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 LCSP, 

aportar el NIF asignado, así como copia del DNI y el poder inscrito en el Registro Mercantil, 

bastanteado por la Secretaría General de la Diputación de Almería, de representante o 

apoderado único de la unión con poderes bastanteados para ejercitar los derechos y cumplir 

las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo. 

- Declaración responsable relacionada con la condición especial de ejecución establecida 

en el pliego. 

-Documentación acreditativa de disponer de póliza de responsabilidad civil en los 

términos indicados en el Anexo III del pliego. 

- Designación de la persona responsable para la recepción de los pedidos que sean 

realizados por la Diputación Provincial, con indicación de los números de contacto de fax y 

teléfono y dirección de correo electrónico. 

4º) Comunicar a la empresa adjudicataria en cada uno de los lotes que el contrato 

administrativo deberá formalizarse dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el día 

siguiente a la notificación del acuerdo. 

5º) Al ser el presente contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación 

conforme al artículo 44.1 de la LCSP, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

153.3 de la citada Ley, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince 
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días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. 

6º) Una vez transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin que se hubiera 

recibido recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato o cuando 

el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado esa suspensión, los 

servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que 

formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en 

que se hubiera recibido el requerimiento. 
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Acuerdo 13 

PROYECTO MODIFICADO, CON INCREMENTO DE PRESUPUESTO, DE LA 

OBRA "PABELLÓN DE DEPORTES Y USOS MÚLTIPLES EN VÉLEZ-BLANCO - 

FASE I", NÚMERO 56PPOS20-23BII. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

18 de febrero de 2025. 

Con cargo al Plan Provincial Obras y Servicios de esta Diputación Provincial para la 

anualidad 2023, se está ejecutando la obra denominada “Pabellón de deportes y usos 

múltiples en Vélez-Blanco - Fase I” (56PPOS20-23BII), adjudicada a la empresa 

Construcciones J. Lorenzo S.L., por acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión de 

fecha 15/05/2023, en el precio de 1.227.636,91 € y un plazo de ejecución de 365 días 

naturales. El preceptivo contrato administrativo fue formalizado en fecha 06/06/2023.  

El día 03/07/2023 se levantó acta de comprobación de replanteo e inicio de la obra, 

determinándose como fecha de finalización de los trabajos la de 02/07/2024.  

Con fecha 20/06/2024, la dirección facultativa presentó informe solicitando la ampliación 

de plazo de ejecución de la obra para la redacción de proyecto modificado de la misma, en 

la que consta la conformidad del contratista, hasta el día 01/09/2024, esto es, 60 días 

naturales adicionales; la cual resultó aprobada por acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 02/07/2024. 

En fecha 09/07/2024, por la dirección facultativa de la obra de referencia, se emitió 

informe por el que solicita la autorización para la redacción de proyecto modificado de la 

misma, al amparo del artículo 205.2.c) de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, 

de 8 de noviembre (LCSP), tratándose de modificaciones no sustanciales, según manifiesta.  

 

A petición de este Servicio Jurídico, la dirección facultativa emitió nuevo informe en 

fecha 02/10/2024, con URL a efectos de su consulta https://ov.dipalme.org/csv/s/d/MGaA-

V5S5VmpviQiypqCrw==, el cual viene a completar el anterior, en el que expresamente se 

pone de manifiesto: 

(…) “Durante el transcurso de estos trabajos han aparecido diferentes modificaciones:  

● Encofrado de zapatas y riostras de cimentación debido al tipo de terreno, lo que ha 

supuesto variaciones en cuanto al tipo de encofrado, no variando la cuantía de la 

cimentación.  

● Desvío del saneamiento de la construcción situada cerca, ya que pasaba por nuestra 

parcela. 

 

Estos trabajos han sido realizados, siendo cambios que no obligaban a modificar el 

proyecto, debido a que, al detectar los reajustes necesarios por la inadecuación de la solución 

planteada en la redacción del proyecto, las soluciones propuestas en obra se implementaban 

sin que se excedieran los límites que, según la ley de contratos obligan al modificado (precios 

contradictorios o exceso o defecto de mediciones).  
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Por otro lado, el proyecto original abarca una primera fase sobre edificio completo 

destinado a “SALA DE BARRIO” que conforme a las normas NIDE: “Está destinada a ser 

utilizadas para la educación física, el deporte escolar, el deporte recreativo y el 

entrenamiento y la competición de ámbito local, provincial o regional del deporte federativo. 

Dispone de espacios auxiliares para deportistas y puede disponer de instalaciones para 

espectadores en número inferior o igual a 500 plazas”.  

En esta primera Fase se definen los parámetros estructurales e instalaciones básicas 

necesarias durante la ejecución de las obras, acometiendo en una Segunda Fase los elementos 

necesarios para que cumpla las condiciones necesarias de edificio relativas a los usos 

previstos.  

Quedando ejecutadas en esta primera fase la estructura, cubiertas, un almacén, la pista 

deportiva y las instalaciones (acometida de agua y saneamiento en planta baja, 

correspondiente al cálculo de edificio completo sin coeficiente de simultaneidad). La 

instalación eléctrica se resuelve con luminarias apropiadas a exterior, del mismo modo que 

cuadro eléctrico exterior.  

La obra estaba prevista dividirla en dos fases con la idoneidad de poder dar continuidad 

a las mismas y llevar a cabo su finalización total ininterrumpidamente, continuidad que no 

va a ser posible ya que aún no se ha iniciado la redacción del proyecto de la segunda fase, lo 

que hace necesario completar la primera fase con diferentes actuaciones que permitan su uso 

cumpliendo con todas las medidas de seguridad.  

A dicha circunstancia hay que añadir las necesidades puestas de manifiesto por parte del 

Ayuntamiento de Vélez Blanco de poder utilizar al menos parte de las instalaciones, por lo 

que se pretende cerrar un ala del nivel inferior que tiene acceso directo desde el exterior. 

 

Por tanto, para ello, las diferentes actuaciones introducidas en el modificado consistirán 

en:  

● Colocación de barandillas en el nivel superior para poder dar uso a toda la ala que en 

proyecto de la fase I quedaba inutilizado cumpliendo las medidas de seguridad.  

● Cerrar y acabar esa ala en la planta inferior (división de albañilería, instalación eléctrica 

y carpintería) creando así un salón de uso polivalente con acceso desde el exterior  

● Colocación de celosía metálica en fachada a nivel de gradas para evitar el riesgo de 

caídas debido a que una vez replanteado ese nivel quedaba una altura superior a la prevista 

en proyecto  

● Tratamiento en urbanización exterior, nivelado, aplanado y compactado de accesos.  

 

De este modo, las obras finalmente ejecutadas en esta primera fase permitirán además del 

uso de las pistas, el almacén debajo de las gradas y otra sala cerrada con iluminación y 

ventilación natural. Asegurando además el perfecto cumplimiento de accesibilidad y el 

riesgo anticaídas. 

Es por ello que se estima necesario realizar un modificado de proyecto que además de 

contener las modificaciones introducidas durante la fase de ejecución de la obra hasta ahora, 

se ejecuten obras con las que se amplíen los acabados de la propia obra, puesto que, como 
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consecuencia de asumir estos reajustes en obra, y con el avance de la misma, se han llegado 

a alcanzar los límites que, como establece la ley de contratos obligan a la redacción de un 

proyecto modificado. Concretamente se ha superado el límite del 3% de precios 

contradictorios.” 

 

El día 02/09/2024, la dirección facultativa emitió solicitud de paralización de obras en 

tanto se redacta y tramita el citado proyecto modificado. Finalmente, el día 17/09/2024 se 

expide acta de suspensión de la obra, suscrita tanto por la dirección facultativa como por la 

empresa adjudicataria, con efectos desde el día 01/09/2024 y con URL: 

https://ov.dipalme.org/csv/s/d/oc5t8vEEtAtAyCgfGCcyYA== ; en la que se manifiesta 

expresamente “Que tras la solicitud de modificado de proyecto, y una vez que se apruebe 

dicha solicitud, se acuerda, por parte de la dirección técnica y la empresa contratista, la 

paralización de las obras en tanto se redacta y tramita dicho modificado”. Dicha suspensión 

resultó ratificada por la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 30/09/2024. 

Conforme a los hechos expuestos, y previo informe favorable de Secretaría General y de 

la Intervención Provincial, la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 

28/10/2024, autorizó el inicio del expediente de modificación del proyecto de obras, con 

incremento de presupuesto. 

La dirección facultativa, una vez definidas las actuaciones a ejecutar, remitió el 

correspondiente proyecto modificado, con URL 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/pjLn0bmUJQveqk8%2F25JNUA%3D%3D ; 

obrando en el expediente la conformidad del contratista al mismo, y habiendo sido 

favorablemente supervisado según informe de fecha 25/11/2024.  

Las modificaciones recogidas en el citado proyecto suponen un incremento, respecto al 

importe de adjudicación de la obra, de setenta y seis mil seiscientos diez euros con noventa 

céntimos (76.610,90 €), IVA incluido, una vez que le ha sido aplicado el correspondiente 

coeficiente de adjudicación, el cual deberá ser asumido por el Ayuntamiento de Vélez-

Blanco, conforme a las bases de ejecución de Plan Provincial de Obras y Servicios 2020-

2023. 

Dicha aportación del Ayuntamiento supone un compromiso de ingreso de naturaleza no 

tributaria a que se refiere el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; por lo que 

procede modificar el presupuesto de esta Diputación para recoger las previsiones mediante 

el correspondiente expediente de generación de créditos. 

El referido proyecto modificado resultó aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de 

Vélez-Blanco, en sesión extraordinaria celebrada el día 17/12/2024, conforme al certificado 

de adopción de acuerdo emitido por la Secretaria-Interventora del mismo en fecha 

08/01/2025, obrante en el expediente, en el que se hace constar igualmente la disponibilidad 

de fondos municipales por el importe indicado. 

 

El día 31/10/2024, por el Ayuntamiento de Vélez –Blanco, se presenta escrito en el que 

se hace constar expresamente que “(…) este Ayuntamiento necesita tramitar por motivos 
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urgentes la continuación de los trabajos en las obras de construcción del Pabellón, debido a 

que el municipio no cuenta con ninguna instalación deportiva donde la población pueda 

practicar deporte, sobre todo los niños pertenecientes a las escuelas deportivas de futbol, por 

lo que solicitamos que se continúen con las obras del Pabellón, de lo contrario la paralización 

de las mismas supondría un grave perjuicio para el interés público.” 

Así, en la propia memoria del proyecto modificado, por la dirección de obra, se recoge 

que, conforme a la solicitud anteriormente referida, “En base al artículo 242.5 de la ley de 

contratos, se solicita la continuación provisional de los trabajos, ya que la suspensión 

continuada supondría un grave perjuicio al interés público municipal (…).” 

Por otra parte, en el proyecto modificado presentado, se pone de manifiesto que “se 

considera necesario la ampliación de ejecución en un mes de duración”. 

 

El artículo 242.4 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público establece que cuando 

el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se 

cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley, recabará del órgano de contratación 

autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con las siguientes 

actuaciones: 

- Redacción de la modificación del proyecto y su aprobación técnica;  

- Audiencia del contratista y redactor del proyecto por un plazo no inferior a tres días. 

- y aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 

complementarios precisos. 

 

En el presente caso, no será necesario dar audiencia al redactor del proyecto inicial, puesto 

que lo fue la propia dirección facultativa de las obras; del mismo modo que ha de entenderse 

cumplido el trámite de audiencia al contratista, dado que obra en el expediente su 

conformidad al mismo. 

El artículo 203.2. de la LCSP establece que “Los contratos administrativos celebrados 

por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé 

alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en 

los términos y condiciones establecidos en el artículo 204; 

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las 

condiciones que establece el artículo 205.” 

 

El artículo 205.2.c) LCSP recoge como supuesto de modificación no prevista del contrato: 

Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar 

especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas 

prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. 

La dirección de obra, conforme al informe técnico emitido en fecha 02/10/2024, obrante 

en el expediente, califica las modificaciones propuestas como no sustanciales, cumpliéndose 

con los requisitos exigidos para ello, y exponiendo en el mismo las razones técnicas que lo 
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justifican y lo hacen necesario, las cuales ha quedado puestas de manifiesto anteriormente, 

y que han surgido con posterioridad a la redacción del proyecto. En este sentido, la dirección 

facultativa expresa en su informe que “Las modificaciones previstas no se incluyeron en el 

proyecto inicial ya que derivan de que, durante la normal ejecución de la obra, con la que se 

permite profundizar en cada una de las características de los espacios o materiales, se 

detectan algunos aspectos del proyecto inicial a modificar, como es el caso sobrevenido de 

la realidad topográfica del lugar, así como cambios introducidos por parte del Ayuntamiento 

descritos en el punto anterior.” 

En lo relativo a la repercusión económica de la modificación del proyecto, la dirección 

de obra determina que “El modificado supone un incremento económico, respecto al 

inicialmente proyectado, ascendente al importe de 76.610,89 € (…), lo cual supone un 8,87% 

respecto a aquel.” 

El incremento económico que la modificación del proyecto supone ha de ser asumido 

íntegramente por la Administración Municipal afectada, conforme a lo establecido en las 

bases del Plan Provincial de Obras y Servicios 2020-2023. 

El artículo 109.3 de la LCSP establece que, cuando, como consecuencia de una 

modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la 

garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo 

de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 

modificación.  

El importe a que asciende el incremento económico que dicho proyecto modificado 

supone, una vez que le ha sido aplicado el correspondiente coeficiente de adjudicación, se 

concreta en la cantidad de setenta y seis mil seiscientos diez euros con ochenta y nueve 

céntimos (76.610,89 €),  de los cuales, sesenta y tres mil trescientos catorce euros con setenta 

y nueve céntimos (63.314,79 €) corresponden al valor estimado, y trece mil doscientos 

noventa y seis euros con once céntimos (13.296,11 €), al Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA). 

Considerando que el artículo 107 LCSP, respecto a la exigencia de la garantía definitiva, 

determina que esta será de un 5 por 100 del precio final ofertado por el contratista 

adjudicatario, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, el reajuste de la garantía 

ascendería a un importe de tres mil ciento sesenta y cinco euros con setenta y cuatro céntimos 

(3.165,74 €). 

Determina el artículo 162.2 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (RGLCAP), 

respecto al reajuste del plazo de ejecución por modificaciones, que Cuando sea necesaria la 

ejecución de unidades nuevas no previstas en el proyecto, el director de las obras elevará al 

órgano de contratación las propuestas de los precios nuevos y la repercusión sobre el plazo 

de ejecución del contrato. La conformidad por parte del contratista a los nuevos precios y a 

la variación del plazo total de la obra será condición necesaria para poder comenzar los 

trabajos correspondientes a las unidades nuevas.  

En el presente caso, la dirección de obra, con la conformidad del contratista, manifiesta 

en la memoria del proyecto modificado que, para ejecución del proyecto modificado, será 
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necesaria una ampliación del plazo de ejecución de un mes (30 días naturales). 

El artículo 206.1 de la LCSP establece que, en los supuestos de modificación del contrato 

recogidas en el artículo 205, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación 

serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una 

alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA 

excluido.  

Concurriendo las circunstancias previstas en el artículo 242.5 LCSP, y procediendo su 

aplicación por analogía, se considera necesario que las obras continúen ejecutándose 

provisionalmente en los términos establecidos en la propuesta técnica de la dirección 

facultativa para evitar que se ocasione un grave perjuicio para el interés público, debido a 

que, según solicitud del Ayuntamiento de Vélez-Blanco, “el municipio no cuenta con 

ninguna instalación deportiva donde la población pueda practicar deporte, sobre todo los 

niños pertenecientes a las escuelas deportivas de futbol, por lo que solicitamos que se 

continúen con las obras del Pabellón, de lo contrario la paralización de las mismas supondría 

un grave perjuicio para el interés público.” 

Del mismo modo, en la propia memoria del proyecto modificado, por la dirección de 

obra, se recoge que, conforme a la solicitud anteriormente referida, y “En base al artículo 

242.5 de la ley de contratos, se solicita la continuación provisional de los trabajos, ya que la 

suspensión continuada supondría un grave perjuicio al interés público municipal (…).  

En relación a la información pública de los proyectos, el artículo 93 del R.D.Leg. 

781/1986, de 18 de abril, dispone que los proyectos de obras provinciales deberán someterse 

a información pública, con carácter previo a su aprobación definitiva. De igual forma, como 

ha señalado la Jurisprudencia, deberá de llevarse a cabo dicho trámite en el caso de las 

modificaciones a las que sean sometidos. Y el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de PACAP, dispone que dicho plazo no podrá ser inferior a 20 días. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar un gasto de setenta y seis mil seiscientos diez euros con ochenta y nueve 

céntimos (76.610,89 €), IVA incluido, a que asciende el incremento del proyecto 

modificado, una vez que le ha sido aplicado el coeficiente de adjudicación. 

2º) Aprobar provisionalmente el proyecto modificado, con incremento de presupuesto, de 

la obra “Pabellón de deportes y usos múltiples en Vélez-Blanco - Fase I” (56PPOS20-23BII). 

3º) Aprobar la ejecución por el contratista adjudicatario de la obra, Construcciones J. 

Lorenzo S.L., del incremento que supone el proyecto modificado, y que asciende a la 

cantidad de setenta y seis mil seiscientos diez euros con ochenta y nueve céntimos 

Código Seguro De
Verificación

FlZyZd1WErqfYRlzn9NTfQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Mariano Jose Espin Quirante - Secretario Gral de la Diputación de Almería Firmado 25/03/2025 08:20:23

Observaciones Página 35/110

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/FlZyZd1WErqfYRlzn9NTfQ%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley
39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/FlZyZd1WErqfYRlzn9NTfQ%3D%3D


 

 

Junta de Gobierno de la Diputación de Almería 

Sesión ordinaria de 24 de marzo de 2025 

 

(76.610,89 €), IVA incluido una vez le ha sido aplicado el coeficiente de adjudicación. 

4º) Proceder a su exposición pública en la forma y tiempo reglamentarios, al término del 

cual, de no formularse reclamaciones, se considerará aprobado con carácter definitivo. 

5º) Requerir al adjudicatario para que, en el plazo de quince días a contar desde el día 

siguiente a la notificación del presente acuerdo, constituya la preceptiva fianza definitiva 

para reajuste de su importe, ascendente al 5 por ciento del incremento, excluido el IVA, y 

que se corresponde con la cantidad de tres mil ciento sesenta y cinco euros con setenta y 

cuatro céntimos (3.165,74 €). 

6º) Ampliar el plazo de ejecución de la obra de referencia en 30 días naturales adicionales, 

como consecuencia de la ejecución de las actuaciones contempladas en el proyecto 

modificado. 

7ª) Proceder a la formalización de la modificación contractual acordada. 

8º) Aprobar la continuación provisional de la ejecución las obras, por razones de interés 

público, en los términos establecidos por la dirección facultativa. 
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Acuerdo 14 

PROYECTO MODIFICADO, CON INCREMENTO DE PRESUPUESTO, DE LA 

OBRA "MEJORAS DE ABASTECIMIENTOS EN BARRIOS DE LUBRÍN", NÚMERO 

76PPOS20-23BI. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

5 de marzo de 2025. 

Con cargo al Plan de Obras y Servicios para la anualidad 2023, Bloque I, se está 

ejecutando la obra denominada “Mejoras de abastecimientos en barrios de Lubrín”, número 

76PPOS20-23BI, cuyo contrato fue adjudicado a la empresa Transformaciones y Embalses 

Parra S.L., por acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión ordinaria celebrada el 

día 15/11/2022, en el precio de 284.350,00 € y un plazo de ejecución de 180 días naturales. 

El contrato de obra se formalizó el día 13/12/2022. 

Con fecha 24/01/2023, se levantó acta de comprobación de replanteo, si bien no se pudo 

dar comienzo a la ejecución de los trabajos debido a que no se había producido la 

presentación del plan de seguridad y salud ni el plan de obras. 

Habiendo quedado resueltas las cuestiones que impedían el comienzo, se firma acta de 

inicio en fecha 06/03/2023. 

El día 04/05/2023, la dirección de obra remitió informe, URL 

https://app.dipalme.org/csv/?id=3370-335A-4E44*7247-524E, solicitando autorización 

para redactar un proyecto modificado, sin incremento de presupuesto, quedando justificado 

por las razones expuestas en el mismo y tratándose de una modificación no sustancial al 

cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 205.2.c) de la Ley de Contratos del 

Sector Público 9/2017 de 8 de noviembre (LCSP), según manifiesta. 

Previa tramitación de su expediente, y con el informe favorable de la Secretaría General, 

por acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión ordinaria de fecha 25/07/2023, se 

autorizó el inicio de expediente de modificación de proyecto de la obra de referencia, sin 

incremento de presupuesto. 

En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el día 16/10/2023, previo informe 

favorable de la dirección facultativa, y con la conformidad del contratista, se adopta acuerdo 

de aprobación de ampliación del plazo de ejecución de la obra de 118 días naturales. 

Con fecha 13/12/2023, se recibe acta de paralización temporal de la ejecución de la obra, 

con URL https://ov.dipalme.org/csv/s/d/0js30IxJYQEMcyZqPkZoLA== a efectos de su 

consulta, siendo ratificada por acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en fecha 

18/12/2023. 

 

El día 13/02/2024, la dirección de obra presentó proyecto modificado, del que se dio 

trámite de audiencia al contratista adjudicatario, el cual presentó escrito en fecha 25/03/2024, 

haciendo constar su disconformidad con el mismo, en base a los siguientes argumentos: 

“Habiendo analizado detalladamente la propuesta de proyecto modificado redactada por 

la Dirección Facultativa, resulta inviable dar conformidad a dicho proyecto por desacuerdo 
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en precios contradictorios, especialmente en los siguientes capítulos:  

- Capítulo 02 Depósito Proyectado Granja Escuela o Subcapítulo 02.05 Conducciones y 

Valvulería. 

- Capítulo 03 Depósito Proyectado Juan Cebadas  

Subcapítulo 03.01. Trabajos previos y movimiento de tierras  

Subcapítulo 03.02 Estructura  

Subcapítulo 03.03 Cubierta y albañilería o Subcapítulo 03.05 Conducciones y 

Valvulería.” 

 

El día 11/07/2024, la dirección de obra presenta informe, con URL 

https://ov.dipalme.org/csv/s/d/4wsq2ZqI_DCpviQiypqCrw== , en el que se hace constar 

expresamente que: 

“7.- Una vez reiniciados los trabajos de excavación en el depósito de Juan Cebadas en la 

nueva ubicación, se observa que el terreno no es ripable, teniéndose que emplear medios no 

convencionales para su excavación. Ante la imposibilidad de excavar con medios mecánicos 

hasta la cota prevista para la cimentación del depósito de Juan Cebadas en la nueva 

ubicación, se ha optado por elevar el depósito 1,12 m con respecto al terreno existente. Por 

ello, es necesario ejecutar bajo la losa de cimentación un relleno con hormigón ciclópeo para 

la nivelación de las irregularidades de excavación en roca y una escalera de obra de fábrica 

para el acceso a la cámara de llaves. Además, el depósito de Juan Cebadas en la nueva 

ubicación es accesible desde un camino existente que se encuentra en muy mal estado, con 

grandes irregularidades y socavones, por lo que es necesaria su adecuación, tanto para la 

ejecución de la obra como para la posterior explotación del depósito.  

De esta forma se produce un incremento en el presupuesto de obra, el cual se busca 

compensar ajustando las actuaciones recogidas en el proyecto de forma que el PROYECTO 

MODIFICADO EN REDACCIÓN continúe siendo SIN INCREMENTO 

PRESUPUESTARIO. Es por ello que se realiza una visita a obra con fecha 29 de noviembre, 

estando presentes el Ayuntamiento, el contratista y la Dirección de Obra, con el objetivo de 

reducir el importe del capítulo de ELECTRICIDAD Y TELEMANTO en los depósitos de 

Juan Cebadas y de Granja Escuela, de forma que se mantenga el importe total de las obras 

previsto. Además se ve la necesidad de incorporar mejoras en la valvulería a instalar en la 

cámara de válvulas como es la instalación de bridas antitracción y de un estabilizador de 

flujo. Así mismo, el Ayuntamiento muestra su preferencia por la instalación de tubería y 

piezas especiales de PE frente a las tuberías de PVC-O con piezas especiales de fundición 

de cara al mantenimiento de las instalaciones.  

8.- Con fecha 12 de diciembre de 2024, se procede a la PARALIZACIÓN de los trabajos 

de construcción relacionados con la obra, hasta que se realicen las revisiones necesarias y 

sea consensuado con la empresa contratista el presupuesto del proyecto modificado.  

9.- Ante la demora en la contestación del contratista a las soluciones y unidades de obra 

propuestas por la D.O., con fecha 13 de febrero de 2024, se presenta en el registro de la 

Diputación Provincial de Almería el PROYECTO MODIFICADO DE MEJORAS DE 

ABASTECIMIENTOS EN BARRIOS DE LUBRÍN (ALMERÍA) OBRA 76 PPOS20-23BI. 
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Dicho proyecto no cuenta con la conformidad del contratista.  

10.- Una vez remitido al contratista dicho proyecto modificado, manifiesta la necesidad 

de revisar por ambas partes algunas de las mediciones y unidades de obra nuevas incluidas 

en él. Tras una nueva y exhaustiva revisión, y con la conformidad del Ayuntamiento de 

Lubrín, se determina que, a pesar de ajustar las actuaciones recogidas en el proyecto, no es 

posible la finalización de las obras sin incremento presupuesto. Por ello se solicita la 

necesidad de redactar un proyecto modificado con incremento en el importe total de las 

obras, estimándose dicho incremento menor al 15%. Se adjunta al presente informe 

Compromiso del Excmo. Ayuntamiento de Lubrín de aportar el incremento resultante.  

11.- Por tanto, el técnico que suscribe el informe, entiende que la modificación del 

contrato de obras es compatible con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, al 

cumplir con los requisitos del Artículo 205, (…)”. Concretamente, como especifica más 

adelante la dirección facultativa en su informe, “se encuentra justificado en su apartado c”, 

dándose por cumplidos los requisitos exigidos por la LCSP para la consideración de la 

modificación propuesta como no sustancial, según el mismo. 

Continúa manifestando que “El cambio de ubicación se justifica por la no disponibilidad 

de terrenos para la ubicación prevista inicialmente, a pesar de lo notificado en primera 

instancia por el Ayuntamiento de Lubrín, pues el propietario de los terrenos ha mostrado su 

disconformidad a la ejecución de las obras en dicho lugar por ser zona de aprovechamiento 

de cultivos. De igual manera, la cota a la que estaba dispuesta el nuevo depósito es inferior 

a la del depósito existente, lo que puede provocar problemas de abastecimiento por pérdida 

de carga en ciertos sectores o casas aisladas de algunos de los núcleos poblacionales a los 

que actualmente sirve, por lo que el cambio de ubicación previsto, junto al actual, soluciona 

el problema detectado ya que se situará a una altitud similar. 

Enumerados los condicionantes mencionados en párrafos anteriores y justificada la 

necesidad de modificaciones y continuidad de los trabajos en favor del interés general, se 

considera justificada la necesidad de redacción del modificado de proyecto con incremento 

presupuestario inferior al 15% conforme a la citada normativa, por lo que SOLICITAMOS 

autorización para su redacción.” 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno, previos los preceptivos 

informes favorables de Secretaría e Intervención, en sesión ordinaria celebrada el día 

21/10/2024, adoptó acuerdo de autorización de inicio de expediente de modificación de 

proyecto, con incremento de presupuesto, de la obra de referencia. 

Con fecha 23/01/2025, se recibe en la Sección de Seguimiento y Ejecución de Contratos 

el proyecto modificado de la obra de referencia, con URL 

https://ov.dipalme.org/csv/s/d/TkgS1DutMK9Lo8hBtyQeug== y 

https://ov.dipalme.org/csv/s/d/nxZQ0gHR8OBJqRt32xlFIw==  constando la conformidad 

del contratista al mismo, y siendo favorablemente supervisado por el responsable del 

expediente. 
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Las modificaciones recogidas en el citado proyecto suponen un incremento, respecto al 

importe de adjudicación de la obra, de diez mil euros (10.000,00 €), IVA incluido, una vez 

que le ha sido aplicado el correspondiente coeficiente de adjudicación. Dicho incremento 

habrá de ser asumido íntegramente por la Administración Municipal afectada, conforme a 

las normas de ejecución del Plan Cuatrienal 2020-2023.   

El referido proyecto modificado resultó aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de 

Lubrín, en sesión extraordinaria celebrada el día 30/01/2025, conforme al certificado de 

adopción de acuerdo emitido por la Secretaria-Interventora en fecha 14/02/2025, obrante en 

el expediente, en el que se hace constar igualmente la disponibilidad de fondos municipales 

por el importe indicado. Del mismo modo, consta certificado de disponibilidad y/o 

titularidad de los terrenos afectados, de igual fecha. 

La aportación del Ayuntamiento de Lubrín supone un compromiso de ingreso de 

naturaleza no tributaria a que se refiere el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

por lo que se hace necesario modificar el presupuesto de esta Diputación para recoger las 

previsiones mediante el correspondiente expediente de generación de créditos, cuya 

memoria justificativa obra en el expediente. 

En fecha 25/02/2025, el director facultativo, con la conformidad del contratista, solicita 

la continuidad provisional de las obras en las condiciones establecidas en el artículo 242.5 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por razones 

excepcionales de interés público, debido, según expone, a “(…) la inestabilidad en la que se 

encuentran los depósitos actuales, debido a su antigüedad, lo que está provocando elevados 

costes de mantenimiento, pérdidas de agua y cortes en el suministro.” 

 

El artículo 242.4 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP) establece que 

cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto 

y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta Ley, recabará del órgano de 

contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con 

las siguientes actuaciones: 

- Redacción de la modificación del proyecto y su aprobación técnica;  

- Audiencia del contratista y redactor del proyecto por un plazo no inferior a tres días. 

- y aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 

complementarios precisos. 

 

En el presente caso no será necesario dar audiencia al redactor del proyecto inicial, puesto 

que lo fue la propia dirección facultativa de las obras, y se entiende se ha dado audiencia al 

contratista toda vez que consta su conformidad al proyecto modificado redactado. 

 

El artículo 203.2. de la LCSP establece que los contratos administrativos celebrados por 

los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno 

de los siguientes supuestos: 

a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los 
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términos y condiciones establecidos en el artículo 204; 

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista 

en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las 

condiciones que establece el artículo 205.” 

 

Resulta de aplicación el artículo 205.2.c LCSP, en el que se recoge como supuesto de 

modificación cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que 

justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando la razones por lo que esas 

prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. 

En este sentido, la dirección de obra califica las modificaciones como no sustanciales, 

conforme al informe emitido en fecha 11/07/2024, por el que manifiesta que cumple con los 

requisitos exigidos por el referido artículo. 

Según el referido informe técnico, la necesidad de redacción del proyecto modificado y 

el cambio de ubicación se justifica por la no disponibilidad total de los terrenos para la 

ubicación prevista inicialmente, a pesar de lo notificado en primera instancia por el 

Ayuntamiento de Lubrín, pues el propietario de los terrenos ha mostrado su disconformidad 

a la ejecución de las obras en dicho lugar, por ser zona de aprovechamiento de cultivos. 

Dicha circunstancia ha sido resuelta por el Ayuntamiento de Lubrín, según el certificado de 

disponibilidad de terrenos emitido por la Secretaria- Interventora del mismo, de fecha 

14/02/2025, así como la documentación adjunta, obrante en el expediente 

De igual manera, la cota a la que estaba dispuesta el nuevo depósito es inferior a la del 

depósito existente, lo que podría provocar problemas de abastecimiento por pérdida de carga 

en ciertos sectores o casas aisladas de algunos de los núcleos poblacionales a los que 

actualmente sirve, por lo que el cambio de ubicación previsto, junto al actual, soluciona el 

problema detectado ya que se situará a una altitud similar.  

De lo anteriormente expuesto, se desprenden las razones por las cuales dichas 

prestaciones no se recogieron en el proyecto inicial, ya que las mismas obedecen a 

circunstancias puestas de manifiesto con posterioridad a su redacción.  

El artículo 206.1 de la LCSP determina que, en los supuestos de modificación del contrato 

recogidas en el artículo 205, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación 

serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una 

alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA 

excluido. 

En relación a la información pública de los proyectos, el artículo 93 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, dispone que los proyectos de 

obras provinciales deberán someterse a información pública, con carácter previo a su 

aprobación definitiva. De igual forma, como ha señalado la Jurisprudencia, deberá de 

llevarse a cabo dicho trámite en el caso de las modificaciones a las que sean sometidos. El 

artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, dispone que dicho plazo no podrá ser inferior a 20 días. 

El artículo 109.3 LCSP establece que, cuando como consecuencia de una modificación 
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del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para 

que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días 

contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.  

Considerando que el artículo 107 LCSP, respecto a la exigencia de la garantía definitiva, 

determina que esta será de un 5 por 100 del precio final ofertado por el contratista 

adjudicatario, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, el reajuste de la garantía 

ascendería a un importe de cuatrocientos trece euros con veintidós céntimos (413,22 €). 

Concurriendo las circunstancias previstas en el art 242.5 LCSP, y procediendo su 

aplicación por analogía, se considera que, para evitar que se ocasione un grave perjuicio para 

el interés público debido a que, según informe de la dirección de obra, “(…) la inestabilidad 

en la que se encuentran los depósitos actuales, debido a su antigüedad, lo que está 

provocando elevados costes de mantenimiento, pérdidas de agua y cortes en el suministro”, 

resulta imperativo que las obras continúen ejecutándose provisionalmente en los términos 

establecidos en la propuesta técnica de la dirección facultativa.  

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar provisionalmente el proyecto modificado, con incremento de presupuesto, de 

la obra “Mejoras de abastecimientos en barrios de Lubrín”, número 76PPOS20-23BI. 

2º) Autorizar y comprometer un gasto por importe de diez mil euros (10.000,00 €), IVA 

incluido, a que asciende el incremento del proyecto modificado una vez que le ha sido 

aplicado el coeficiente de adjudicación, con cargo a la aplicación 3002 161 65002, 

correspondiendo la cantidad de ocho mil doscientos sesenta y cuatro euros con cuarenta y 

seis céntimos (8.264,46 €) a la base imponible y mil setecientos treinta y cinco euros con 

cincuenta y cuatro céntimos (1.735,54 €) al IVA. 

3º) Aprobar la ejecución por el contratista adjudicatario de la obra, Transformaciones y 

Embalses Parra S.L., del incremento que supone el proyecto modificado, y que asciende a la 

cantidad de diez mil euros (10.000,00 €), IVA incluido, una vez que le ha sido aplicado el 

coeficiente de adjudicación. 

4º) Proceder a su exposición pública en la forma y tiempo reglamentarios, al término del 

cual, de no formularse reclamaciones, se considerará aprobado con carácter 

definitivo. 

5º) Requerir al adjudicatario para que, en el plazo de quince días a contar desde el día 

siguiente a la notificación del presente acuerdo, constituya la preceptiva fianza definitiva 

para reajuste de su importe, ascendente al 5 por ciento del incremento, excluido el IVA, y 

que se corresponde con la cantidad de cuatrocientos trece euros con veintidós céntimos 
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(413,22 €). 

6º) Proceder a la formalización de la modificación contractual acordada. 

7º) Aprobar la continuación provisional de la ejecución las obras, por razones de interés 

público, en los términos establecidos por la dirección facultativa. 

8º) Proceder a la publicación oportuna en el portal de transparencia de esta Diputación 

Provincial, así como a la publicación en el perfil de contratante de la información señalada 

en el artículo 63.4 de la LCSP. 

 

  

Código Seguro De
Verificación

FlZyZd1WErqfYRlzn9NTfQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Mariano Jose Espin Quirante - Secretario Gral de la Diputación de Almería Firmado 25/03/2025 08:20:23

Observaciones Página 43/110

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/FlZyZd1WErqfYRlzn9NTfQ%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley
39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/FlZyZd1WErqfYRlzn9NTfQ%3D%3D


 

 

Junta de Gobierno de la Diputación de Almería 

Sesión ordinaria de 24 de marzo de 2025 

 

Acuerdo 15 

LIQUIDACIÓN DE LA OBRA "ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO AL 

NÚCLEO EN TERQUE", NÚMERO 79PIM2017-2BI, Y CANCELACIÓN DE LA 

GARANTÍA DEFINITIVA. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

13 de marzo de 2025. 

La obra que a continuación se detalla, una vez cumplido el plazo de garantía, se encuentra 

pendiente de liquidación y cancelación de garantía definitiva. 

Obra: Acondicionamiento del acceso al núcleo en Terque, número 79PIM2017-2BI. 

Contratista: EXCAVACIONES LOS MELLIZOS, S.L. 

Importe garantía: 2.813,05 euros. 

Núm. documento: 320190001495 

Aval de: Caixabank. 

 

A tal efecto, el técnico director ha remitido informe sobre el estado de la obra, del que se 

deduce que, salvo vicios ocultos, no hay responsabilidades por parte del contratista que 

hayan de ejercitarse sobre la garantía afecta. 

Con el citado informe, se acompaña la liquidación de la misma, en la que se hace constar 

la conformidad del contratista adjudicatario. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar la liquidación de la obra “Acondicionamiento del acceso al núcleo en 

Terque”, número 79PIM2017-2BI. 

2º) Proceder a la cancelación de la garantía afecta a dicha obra. 

3º) Proceder a la entrega de la obra al Ayuntamiento de Terque y que, por la Intervención, 

se dé de baja en el activo del balance de la Corporación Provincial. 
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Junta de Gobierno de la Diputación de Almería 

Sesión ordinaria de 24 de marzo de 2025 

 

Acuerdo 16 

LIQUIDACIÓN DE LA OBRA "CAMINOS MUNICIPALES. INSTINCIÓN", 

NÚM. 45PCAM2020BII, Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

12 de marzo de 2025. 

La obra que a continuación se detalla, una vez cumplido el plazo de garantía, se encuentra 

pendiente de liquidación y cancelación de garantía definitiva. 

Obra: Caminos municipales. Instinción, número 45PCAM2020BII. 

Contratista: FIRCOSA DESARROLLOS, S.L. 

Importe garantía: 1.700,39 euros. 

Núm. documento: 320210009730 

Aval de: Garantía, S.G.R. 

 

A tal efecto, el técnico director ha remitido informe sobre el estado de la obra, del que se 

deduce que, salvo vicios ocultos, no hay responsabilidades por parte del contratista que 

hayan de ejercitarse sobre la garantía afecta. 

Con el citado informe, se acompaña la liquidación de la misma, en la que se hace constar 

la conformidad del contratista adjudicatario. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar la liquidación de la obra “Caminos municipales. Instinción”, número 

25PCAM2020BII. 

2º) Proceder a la cancelación de la garantía afecta a dicha obra. 

3º) Proceder a la entrega de la obra al Ayuntamiento de Instinción y que, por la 

Intervención, se dé de baja en el activo del balance de la Corporación Provincial. 
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Junta de Gobierno de la Diputación de Almería 

Sesión ordinaria de 24 de marzo de 2025 

 

Acuerdo 17 

LIQUIDACIÓN DE LA OBRA "CAMINOS MUNICIPALES. ALBOLODUY", Y 

CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

14 de marzo de 2025. 

La obra que a continuación se detalla, una vez cumplido el plazo de garantía, se encuentra 

pendiente de liquidación y cancelación de las garantías definitiva y complementaria. 

Obra: Caminos municipales. Alboloduy,  número 1PCAM2021. 

Contratista: FIRCOSA DESARROLLOS, S.L. 

Importe garantía definitiva: 2.273,60 euros. 

Núm. documento: 320210008672 

Importe garantía complementaria: 2.273,60 euros. 

Núm. documento: 320230008673. 

Avales, ambos, de: Banco Santander. 

 

A tal efecto, el técnico director ha remitido informe sobre el estado de la obra, del que se 

deduce que, salvo vicios ocultos, no hay responsabilidades por parte del contratista que 

hayan de ejercitarse sobre las garantías afectas. 

Con el citado informe, se acompaña la liquidación de la misma, en la que se hace constar 

la conformidad del contratista adjudicatario. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar la liquidación de la obra “Caminos municipales. Alboloduy”, número 

1PCAM2021. 

2º) Proceder a la cancelación de las garantías definitiva y complementaria, afectas a la 

obra. 

3º) Proceder a la entrega de la obra al Ayuntamiento de Alboloduy y que, por la 

Intervención, se dé de baja en el activo del balance de la Corporación Provincial. 
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Junta de Gobierno de la Diputación de Almería 

Sesión ordinaria de 24 de marzo de 2025 

 

Acuerdo 18 

LIQUIDACIÓN DE LA OBRA "CAMINOS MUNICIPALES. BENTARIQUE", 

NÚMERO 25PCAM2020BII, Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

12 de marzo de 2025. 

La obra que a continuación se detalla, una vez cumplido el plazo de garantía, se encuentra 

pendiente de liquidación y cancelación de garantía definitiva. 

Obra: Caminos municipales. Bentarique, número 25PCAM2020BII. 

Contratista: FIRCOSA DESARROLLOS, S.L. 

Importe garantía: 1.766,09 euros. 

Núm. documento: 320210009511 

Aval de: Garantía, S.G.R. 

 

A tal efecto, el técnico director ha remitido informe sobre el estado de la obra, del que se 

deduce que, salvo vicios ocultos, no hay responsabilidades por parte del contratista que 

hayan de ejercitarse sobre la garantía afecta. 

Con el citado informe, se acompaña la liquidación de la misma, en la que se hace constar 

la conformidad del contratista adjudicatario. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar la liquidación de la obra “Caminos municipales. Bentarique”, número 

25PCAM2020BII. 

2º) Proceder a la cancelación de la garantía afecta a dicha obra. 

3º) Proceder a la entrega de la obra al Ayuntamiento de Bentarique y que, por la 

Intervención, se dé de baja en el activo del balance de la Corporación Provincial. 
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Junta de Gobierno de la Diputación de Almería 

Sesión ordinaria de 24 de marzo de 2025 

 

Acuerdo 19 

LIQUIDACIÓN DE LA OBRA "CAMINOS MUNICIPALES. VÉLEZ-RUBIO", 

NÚMERO 87PCAM2020BII, Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

12 de marzo de 2025. 

La obra que a continuación se detalla, una vez cumplido el plazo de garantía, se encuentra 

pendiente de liquidación y cancelación de garantía definitiva. 

Obra: Caminos municipales. Vélez-Rubio, número 87PCAM2020BII. 

Contratista: CONSTRUCCIONES NILA, S.A. 

Importe garantía: 2.915,70 euros. 

Núm. documento: 320210002196 

Aval de: Bankinter. 

 

A tal efecto, el técnico director ha remitido informe sobre el estado de la obra, del que se 

deduce que, salvo vicios ocultos, no hay responsabilidades por parte del contratista que 

hayan de ejercitarse sobre la garantía afecta. 

Con el citado informe, se acompaña la liquidación de la misma, en la que se hace constar 

la conformidad del contratista adjudicatario. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar la liquidación de la obra “Caminos municipales. Vélez-Rubio”, número 

87PCAM2020BII. 

2º) Proceder a la cancelación de la garantía afecta a dicha obra. 

3º) Proceder a la entrega de la obra al Ayuntamiento de Vélez-Rubio y que, por la 

Intervención, se dé de baja en el activo del balance de la Corporación Provincial. 
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Junta de Gobierno de la Diputación de Almería 

Sesión ordinaria de 24 de marzo de 2025 

 

Acuerdo 20 

LIQUIDACIÓN DE LA OBRA "CAMINOS MUNICIPALES. VÉLEZ-BLANCO", 

NÚMERO 86PCAM2020BII, Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

12 de marzo de 2025. 

La obra que a continuación se detalla, una vez cumplido el plazo de garantía, se encuentra 

pendiente de liquidación y cancelación de garantía definitiva. 

Obra: Caminos municipales. Vélez-Blanco, número 86PCAM2020BII. 

Contratista: CONSTRUCCIONES NILA, S.A. 

Importe garantía: 2.839,67 euros. 

Núm. documento: 320210004903 

Aval de: Bankinter. 

 

A tal efecto, el técnico director ha remitido informe sobre el estado de la obra, del que se 

deduce que, salvo vicios ocultos, no hay responsabilidades por parte del contratista que 

hayan de ejercitarse sobre la garantía afecta. 

Con el citado informe, se acompaña la liquidación de la misma, en la que se hace constar 

la conformidad del contratista adjudicatario. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar la liquidación de la obra “Caminos municipales. Vélez-Blanco”, número 

86PCAM2020BII. 

2º) Proceder a la cancelación de la garantía afecta a dicha obra. 

3º) Proceder a la entrega de la obra al Ayuntamiento de Vélez-Blanco y que, por la 

Intervención, se dé de baja en el activo del balance de la Corporación Provincial. 
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Acuerdo 21 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA "ACTUACIONES DE 

FORMACIÓN Y EMPLEO, DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI), EDUSI BAJO ANDARAX, COFINANCIADA 

EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEA DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), 

EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 

2014-2020 (POPE) LOTE 1", NÚMERO 11SER-EDUSI2022-L1, Y DEVOLUCIÓN DE 

LAS GARANTIAS DEFINITIVAS. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

13 de marzo de 2025. 

La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 26 de junio 

de 2023, mediante acuerdo núm. 24, adjudicó el contrato de servicio para actuaciones de 

formación y empleo, de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI), 

EDUSI BAJO ANDARAX, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europea de Desarrollo 

Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-

2020 (POPE) lote 1, número 11SER-EDUSI2022-L1, a la empresa Sociedad Andaluza de 

Servicios Sanitarios, S.L., en la cantidad de cincuenta y nueve mil novecientos noventa y 

nueve euros (59.999,00) euros. 

Para responder del citado contrato, la empresa adjudicataria depositó en la Tesorería 

Provincial las fianzas que, a continuación, se detallan, las cuales se encuentran pendientes 

de devolución, una vez que se ha cumplido el correspondiente plazo de garantía. 

 

Importe fianza:  2.370,00 euros. 

Núm. documento: 320230005167 

Importe fianza:  2.370,00 euros. 

Núm. documento: 320230005168 

Importe fianza:  533,72 euros. 

Núm. documento: 320230005420 

Ingreso en metálico. 

 

A tal efecto, la dirección técnica, responsable de dicho servicio, ha emitido informe, en 

el que se indica que éste ha sido realizado conforme a lo estipulado en el contrato, 

pudiéndose proceder a la liquidación del contrato y a la devolución de las fianzas. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 
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Sesión ordinaria de 24 de marzo de 2025 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Proceder a la liquidación del contrato del servicio para actuaciones de formación y 

empleo, de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI), EDUSI BAJO 

ANDARAX, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europea de Desarrollo Regional 

(FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 (POPE) 

lote 1, número 11SER-EDUSI2022-L1 

2º) Proceder a la devolución de las fianzas afectas a dicho contrato. 
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Acuerdo 22 

FORMALIZAR LA TERMINACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA OBRA 

"SUSTITUCIÓN SONDEO EL RINCÓN EN INSTINCIÓN", NÚMERO 2PIHA2018, 

CUYA DIRECCIÓN FACULTATIVA FUE ASUMIDAA Y LLEVADA A CABO POR 

EL PROPIO AYUNTAMIENTO. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

14 de marzo de 2025. 

Revisados expedientes antiguos del Servicio Jurídico de Contratación del Área, a efectos 

de terminación y archivo de los mismos, se comprueba que existen expedientes de obras 

cuya dirección facultativa fue asumida y llevada a cabo por las propias administraciones 

municipales y que se encuentran, a día de hoy, pendientes  de las actuaciones previstas en la 

normativa de contratación, necesarias para la liquidación de los contratos (resultando de 

aplicación, en concreto, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

(LCSP ): 

Entre ellos, se encuentra la obra “Sustitución sondeo El Rincón en Instinción”, número 

2PIHA2018, cuya dirección facultativa fue asumida por el propio ayuntamiento. 

Actuaciones a reseñar: 

- Aprobación certificación 1 y última: Resolución núm. 1.831, de 8 de abril de 2020. 

- Acta de recepción de fecha 20 de enero de 2021; aprobada en Junta de Gobierno en 

sesión de fecha 20 de diciembre de 2021, acuerdo número 30, una vez aportada al expediente 

la preceptiva documentación. 

- Requerimiento de fecha 25 de enero de 2022, al Ayuntamiento de Instinción, en su 

calidad de dirección facultativa de la obra, en relación a la obligación legal de emisión de la 

correspondiente certificación final; así como, dado el tiempo transcurrido desde la recepción 

de la obra, informes de liquidación de la misma, con el conforme del contratista, y de 

cancelación de garantía. 

 

Contratista: INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERÍA, S.L. 

Garantía definitiva: 

Importe: 1.742,97 euros. 

Núm. documento: 320190004516. 

Aval de: Bankinter. 

 

Hasta el momento, no se ha obtenido respuesta alguna de la administración municipal 

responsable. 

Visto el artículo 210 de la LCSP, dedicado al cumplimiento de los contratos y recepción 

de la prestación, según el cual: 

¨1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de 

acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la 

prestación. 
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2. En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y 

positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del 

objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares por razón de sus características. A la Intervención de la Administración 

correspondiente le será comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, 

para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión. 

3. En los contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o 

conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración, salvo los 

supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otras normas, quedará extinguida 

la responsabilidad del contratista……..” 

 

Visto el artículo 243 de la ley citada, en el que se regula la recepción y plazo de garantía 

del contrato de obras, en el siguiente sentido: 

“1. A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en esta Ley,  

concurrirá un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el 

facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima 

oportuno, de su facultativo. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista 

a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en esta  esta Ley…….. 

2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 

el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, 

las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo 

de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 

Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 

fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo 

hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 

contrato. 

3. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo 

casos especiales. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 

director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 

sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda 

responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o 

cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las 

obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que 

el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 

ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director 

facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 

reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
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encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 

ampliación del plazo de garantía…”. 

 

Y visto el artículo 111 de la misma ley, referente a la devolución y cancelación de las 

garantías, que establece en su apartado 5 que: 

“5. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de 

garantía,  sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 

imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las 

garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110. 

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos 

de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras 

reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el 

Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se 

declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación 

de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea  y no estén 

controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el 

plazo se reducirá a seis meses”. 

 

Considerando que, en el caso que nos ocupa, se llegó a aprobar por el órgano de 

contratación la recepción, suscrita por la dirección de obra (contratada externamente por el 

Ayuntamiento de Instinción), quedando pendiente la certificación final de la obra (a modo 

de liquidación provisional de la misma)  y el trámite final de emisión, por parte del director 

facultativo de la liquidación de obra, con el conforme del contratista, y del informe de estado 

de la misma a efectos de devolución de la garantía constituida por el contratista; 

desprendiéndose de las actuaciones, tanto la correcta como la completa ejecución de obra, 

toda vez que no consta en el expediente reclamación alguna al respecto ni por la 

administración municipal afectada ni por cualquier otro interesado en dicho procedimiento. 

Considerando que han transcurrido más de cuatro años desde la recepción de la obra y 

más de dos años desde la última actuación que consta en el expediente, sin haber obtenido 

respuesta alguna por parte del Ayuntamiento de Instinción, respecto a la emisión de los 

documentos necesarios para la liquidación definitiva de la obra, según la normativa 

contractual, y a la que estaba obligado en su calidad de dirección facultativa, y que no puede 

seguir derivando en una carga económica superior a la que debe soportar el contratista 

adjudicatario, al impedir dicha actitud la cancelación de la garantía definitiva de la obra;  

siendo, por otro lado, un plazo suficientemente largo para que se considere inoportuna y “ex 

tempore”, en la actualidad, la emisión de certificación final así como la liquidación de la 

obra e informe estado obra, por lo que se entiende procedente dar por terminado el 

expediente de la obra descrita, con la cancelación de la citada garantía, constituida para 

garantizar la correcta ejecución de la obra. Y ello sin perjuicio de las eventuales 

responsabilidades que pudieran derivarse para la dirección técnica de la obra ante una futura 

posible ruina de la obra. 
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Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Formalizar la terminación del expediente de la obra “Sustitución sondeo El Rincón en 

Instinción”, número 2PIHA2018, 

2º) Proceder a la cancelación de la garantía definitiva, constituida para la correcta 

ejecución de dicha obra.  

3º) Formalizar la entrega al Ayuntamiento de Instinción de la obra indicada, que ya fue 

puesta al uso y servicio público por el mismo en la fecha de su terminación. Y que, por la 

Intervención se lleve a efecto, en caso de ser necesario, la baja en el activo del balance de la 

Corporación Provincial. 
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Acuerdo 23 

CONVALIDACIÓN DE OMISIÓN DEL DICTADO DEL ACTO RELATIVO A 

LA TERCERA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

"MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES Y DESPACHOS 

VARIOS ALA PONIENTE DE LA 2ª PLANTA DEL PALACIO PROVINCIAL DE LA 

EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA", NÚMERO 33PG2023 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

19 de marzo de 2025. 

Con cargo al presupuesto general de esta Diputación Provincial para la anualidad 2023, 

se está ejecutando la obra denominada “Modernización y adaptación de instalaciones y 

despachos varios ala poniente de la 2ª planta del Palacio Provincial de la Excma. Diputación 

de Almería” (33PG2023), adjudicada a la empresa LAAM Arquitectura, S.L., mediante 

acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 11/03/2024, en el precio de 

334.511,43 € y un plazo de ejecución de 150 días naturales.  

El día 22/04/2024 se levantó acta de comprobación de replanteo e inicio de la obra, 

determinándose como fecha de finalización de los trabajos la de 19/09/2024. 

Con fecha 16/09/2024, la dirección facultativa presentó informe favorable a la solicitud 

de ampliación de plazo, que la empresa adjudicataria cursó directamente ante la misma. En 

este informe se justifica el retraso en la ejecución por causas ajenas al contratista en los 

siguientes términos, “Las dependencias objeto de actuación están ubicadas sobre el Salón de 

Plenos del Palacio. Los diferentes actos, eventos y plenos que han tenido lugar en este 

espacio desde el inicio de la obra, han obligado a paralizar los trabajos para evitar ruidos y 

molestias en las horas en las que éste espacio se encontraba en funcionamiento, hecho que 

conlleva el consiguiente retraso y merma de rendimiento en la producción. 

Esta circunstancia obliga a realizar determinados trabajos de forma discontinua y a 

determinadas horas del día, no pudiéndose dar continuidad a dichas tareas como sería 

deseable; dicho retraso está motivado por causas ajenas al contratista. 

Por todo lo anterior, es parecer de los técnicos que suscriben el presente documento, 

conceder una ampliación del plazo de ejecución de los trabajos en 50 días naturales más 

contados a partir del día de finalización previsto inicialmente, fijándose como fecha final de 

la obra el próximo día 8 de noviembre de 2024”.  

 

En virtud de lo expuesto, por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de fecha 

23/09/2024, se aprobó una primera ampliación de plazo de ejecución de la obra de referencia, 

en 50 días naturales adicionales, estableciéndose como nueva fecha de finalización de los 

trabajos la de 08/11/2024. 

Aproximándose la fecha de vencimiento del plazo ampliado, la dirección facultativa 

presentó nuevo escrito trasladando la solicitud de una segunda ampliación de plazo por parte 

del contratista e informándola favorablemente. En el informe, expedido con fecha 

30/10/2024, se manifiesta que “Desde la fecha anterior, las obras de mdernización y 
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adaptación de las dependencias e instalaciones de la 2ª planta del Palacio Provincial 

continúan viéndose afectadas por los diferentes actos y eventos que tienen lugar en el 

edificio, horas durante las cuales se deben evitar ruidos y molestias procedentes de los 

trabajos. Esta circunstancia sigue obligando a realizar determinadas tareas de forma 

discontínua o incluso proceder a su paralización, no pudiéndose dar continuidad a los 

trabajos tal y como sería deseable. 

Por tanto, los rendimientos de obra siguen viéndose afectado y como consecuencia de 

ellos, existe un retraso motivado por causas ajenas al contratista”. 

Por todo lo anterior, es parecer de los técnicos que suscriben el presente documento, 

conceder una ampliación de plazo de ejecución de los trabajos en 35 días naturales más 

contados a partir del día de finalización previsto tras la anterior ampliación, fijándose como 

fecha final de la obra el próximo día 13 de diciembre de 2024”. 

 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, sesión de fecha 12/11/2024, se aprobó la 

segunda ampliación de plazo, fijando como fecha fin de plazo el 13/12/2024. 

Un día antes del cumplimiento de la fecha estipulada, el 12/12/2024, la dirección de obra 

cursó, ante este Servicio Jurídico, la solicitud de una tercera y última ampliación de plazo de 

30 días naturales, debido a, según manifiesta, la persistencia de las circunstancias que 

motivaron las anteriores ampliaciones. Estas circunstancias, como sucedía en las anteriores 

ampliaciones de plazo, supusieron un retraso en el rendimiento de los trabajos por causas 

ajenas al contratista. 

Consta en el expediente, con fecha 10/03/2025, informe técnico justificativo de la 

presentación del informe relativo a la tercera ampliación de plazo el día previo a la 

finalización del plazo de ejecución. 

Dispone el artículo 195.2 LCSP que “si el retraso fuese producido por motivos no 

imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo 

inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, 

por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El 

responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido 

por motivos imputables al contratista”.   

Considerando, así mismo, lo dispuesto en la cláusula 4.3 del Pliego de cláusulas 

administrativas particulares (PCAP), que rige el contrato, el plazo inicial de ejecución podrá 

ampliarse cuando el retraso sea por causas no imputables al contratista y éste ofreciera 

cumplir sus compromisos si se le amplía el mismo, previo informe favorable de la Dirección 

de la Obra. 

En el presente caso, el retraso en la ejecución de los trabajos y, por tanto, el 

incumplimiento de la programación prevista, se debe a motivos ajenos a la empresa 

adjudicataria, según los hechos expuestos por esta en su solicitud, y ratificados por la 

dirección facultativa en su informe.   

 

El artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto a la 
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petición de prórroga del plazo de ejecución, determina lo siguiente: 

“1. La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo 

máximo de quince días desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, 

alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable 

de su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes 

de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, 

sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo 

realmente perdido. 

Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la 

Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la 

terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución 

del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la 

Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella. 

2. En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente 

señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración 

para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue 

conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece el artículo 95.3 de 

la Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la 

resolución del contrato.” 

 

En el presente caso, la solicitud de ampliación, junto al informe técnico favorable, se ha 

presentado en el último mes de ejecución del contrato (12/12/2024), pero al día de 

finalización de la obra el 13/12/2024, la Diputación no había resuelto, por lo que el contrato 

debió considerarse extinguido este último día. Sin embargo, la obra continuó, aunque, 

conforme al informe emitido por la dirección de obra, y a la previsión legal del artículo 193 

LCSP y siguientes, ha quedado acreditado que el retraso no es imputable al contratista; y, 

por lo tanto, no procede la imposición de penalidades con motivo de la demora en la 

ejecución. 

La continuidad de la obra sin existencia de resolución otorgando la prórroga por parte de 

la Diputación, constituye un vicio de anulabilidad por omisión del dictado de la misma 

previamente a dicha continuación. 

Conforme al artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), son anulables los actos 

de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso 

la desviación de poder. Dicho precepto, en su apartado 3, establece que la realización de 

actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la 

anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

El artículo 52.1 de la mencionada Ley,  prevé que la Administración podrá convalidar los 

actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan, determinando en su apartado 3 que 

el acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 

39.3 para la retroactividad de los actos administrativos, el cual establece que, 
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excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en 

sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, 

siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga 

la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Convalidar la omisión del dictado del acto previo relativo a la tercera ampliación del 

plazo de ejecución de la obra “Modernización y adaptación de instalaciones y despachos 

varios ala poniente de la 2ª planta del Palacio Provincial de la Excma. Diputación de 

Almería” (33PG2023), en treinta (30) días naturales, esto es, desde el 13/12/2024 hasta el 

12/01/2025. 

2º) Convalidar la rectificación del programa de trabajo, conforme a la nueva fecha de 

terminación. 
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Acuerdo 24 

CERTIFICACIÓN NÚMERO 2 Y FINAL DE LA OBRA "PLAN RENOVACIÓN 

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN SUFLÍ", NÚMERO 18PRIH2017. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

14 de marzo de 2025. 

En el Plan de Renovación de Infraestructuras Hidráulicas Levante Almeriense 2017, se 

encuentra incluida la obra denominada “Plan renovación infraestructuras hidráulicas en 

Suflí”, (18PRIH2017), adjudicada a la empresa Proyectos y Vías Almería, S.L, en el precio 

de cincuenta mil novecientos cincuenta euros (50.950 €). 

Una vez ejecutada la totalidad de la obra, se procedió a su recepción el día 14 de octubre 

de 2022, aprobándose la misma por acuerdo de la Junta de Gobierno con fecha 2 de 

noviembre de 2022, quedando pendiente de presentar la certificación final dentro del plazo 

de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepción; todo ello de conformidad con lo 

establecido en el apartado 1º del artículo 243 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector 

Público. 

El técnico director, una vez realizada la medición general de las unidades realmente 

ejecutadas, ha expedido certificación final de la obra con saldo cero (0), conformada por el 

contratista. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

Único. Aprobar la certificación número 2 y final de la obra “Plan renovación 

infraestructuras hidráulicas en Suflí”, (18PRIH2017). 

 

  

Código Seguro De
Verificación

FlZyZd1WErqfYRlzn9NTfQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Mariano Jose Espin Quirante - Secretario Gral de la Diputación de Almería Firmado 25/03/2025 08:20:23

Observaciones Página 60/110

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/FlZyZd1WErqfYRlzn9NTfQ%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley
39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/FlZyZd1WErqfYRlzn9NTfQ%3D%3D


 

 

Junta de Gobierno de la Diputación de Almería 

Sesión ordinaria de 24 de marzo de 2025 

 

Acuerdo 25 

CERTIFICACIÓN NÚMERO 3 Y FINAL DE LA OBRA "PROYECTO MEJORA 

DE ACCESIBILIDAD PLAZA SAN ANTONIO EN LAUJAR DE ANDARAX, 

FINANCIADO POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO Y 

CON CARGO A FONDO DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 

DE LA UNIÓN EUROPEA, NEX GENERATION EU (100%), NÚMERO 26PG2024 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

19 de marzo de 2025. 

En el Presupuesto General 2024, se encuentra incluida la obra denominada “Proyecto 

mejora de accesibilidad plaza San Antonio en Laujar de Andarax, financiado por el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con cargo a fondo del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, Nex Generation EU (100%)”, (26PG2024), 

adjudicada a la empresa ABDERA 2018 SL, en el precio de cincuenta y nueve mil 

ochocientos euros con quince céntimos (59.800,15). 

Una vez ejecutada la totalidad de la obra, se procedió a su recepción el día 13 de marzo 

de 2025, quedando pendiente de presentar la certificación final dentro del plazo de tres meses 

a contar desde la fecha del acta de recepción; todo ello de conformidad con lo establecido 

en el apartado 1º del artículo 243 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 

El técnico director, una vez realizada la medición general de las unidades realmente 

ejecutadas, ha expedido certificación final de la obra con saldo cero (0), conformada por el 

contratista. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

Único. Aprobar la certificación número 3 y final de la obra “Proyecto mejora de 

accesibilidad plaza San Antonio en Laujar de Andarax, financiado por el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo con cargo a fondo del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia de la Unión Europea, Nex Generation EU (100%)” (26PG2024). 
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Acuerdo 26 

RECEPCIÓN Y CERTIFICACIÓN NÚMERO 7 Y FINAL DE LA OBRA 

"AMPLIACIÓN CEMENTERIO DE ADRA", NÚMERO 135PPOS20-23BI. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

14 de marzo de 2025. 

Con cargo al Plan Provincial Obras y Servicios, para las anualidades 2020-2023, se ha 

ejecutado la obra denominada “Ampliación cementerio de Adra” (135PPOS20-23BI), cuyo 

contrato de obra se adjudicó a la empresa Proyectos y Vías Almería, S.L., por acuerdo de la 

Junta de Gobierno adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 04/04/2023, en el precio de 

231.748,87 €, y un plazo de ejecución de 150 días naturales. Con fecha 19/04/2023, se 

formalizó el correspondiente contrato. 

Finalizados un número determinado de los nichos objeto de la obra de referencia (152 

nichos, concretamente) y siendo éstos una parte de la obra susceptible de ser entregada al 

uso público de forma independiente, con fecha 28/09/2023, se expide acta de recepción 

parcial a petición del Ayuntamiento de Adra. 

Una vez ejecutada la totalidad de la obra y aprobada la certificación última, de 

conformidad con el artículo 243 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se ha 

procedido, con fecha 11/01/2024, a la recepción de la misma. 

Así mismo, el técnico director, según lo dispuesto en el apartado 1º del citado artículo 

243, ha expedido certificación final, que se incorpora al expediente. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

Único. Aprobar la recepción y certificación número 7 y final de la obra denominada 

“Ampliación cementerio de Adra” (135PPOS20-23BI), teniendo por iniciado el plazo de 

garantía. 
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Acuerdo 27 

RECEPCIÓN DE LA OBRA "PROYECTO MEJORA DE ACCESIBILIDAD 

PLAZA SAN ANTONIO EN LAUJAR DE ANDARAX, FINANCIADO POR EL 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO Y CON CARGO A FONDO 

DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA, NEX GENERATION EU (100%)", NÚMERO 26PG2024. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

18 de marzo de 2025. 

En el presupuesto general 2024 se encuentra incluida la obra denominada “Proyecto 

mejora de accesibilidad plaza San Antonio en Laujar de Andarax, financiado por el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con cargo a fondo del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, Nex Generation EU (100%)”, (26PG2024), 

adjudicada a la empresa Abdera 2018 SL., en el precio de cincuenta y nueve mil ochocientos 

euros con quince céntimos (59.800,15). 

De conformidad con el artículo 243 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, 

una vez que ha sido aprobada la certificación última de la obra de referencia, se ha procedido, 

con fecha 13 de marzo de 2025, a la recepción de la misma. 

Asimismo, según lo establecido en el apartado 1º del citado artículo 243, queda pendiente 

de presentar la certificación final de dicha obra, que deberá ser aprobada dentro del plazo de 

tres meses contados a partir de la recepción. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar la recepción de la obra “Proyecto mejora de accesibilidad plaza San Antonio 

en Laujar de Andarax, financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con 

cargo a fondo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, Nex 

Generation EU (100%)”, (26PG2024), teniendo por iniciado el plazo de garantía. 

2º) Requerir a la dirección facultativa de la obra para que remita al órgano de contratación 

la preceptiva certificación final de las obras ejecutadas a la mayor brevedad posible, y 

siempre teniendo en cuenta que la misma habrá de ser aprobada por dicho órgano de 

contratación en el plazo de tres meses contados a partir de la recepción, ello al objeto de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Contratos del Sector Público 

(LCSP). 

El incumplimiento de la obligación anterior facultará al referido órgano de contratación 
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para iniciar procedimiento para imposición de penalidades, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 193 de la LCSP y en la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares que rige el contrato del servicio en el cual se incluye la dirección facultativa de 

referencia. 
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Acuerdo 28 

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "EJECUCIÓN DE 

PISTA DE PADEL Y MEJORA DEL ENTORNO. PATERNA DEL RÍO", NÚMERO 

99PPOS20-23BII. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

18 de marzo de 2025. 

Con cargo al Plan Provincial Obras y Servicios de esta Diputación Provincial para la 

anualidad 2024, se está ejecutando la obra denominada “Ejecución de pista de pádel y mejora 

del entorno. Paterna del Río” (99PPOS20-23BII), adjudicada a la empresa Proyectos y Vías 

Almería S.L., por acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión de fecha 23/09/2024, 

en el precio de 99.600,00 € y un plazo de ejecución de 60 días naturales. El preceptivo 

contrato administrativo fue formalizado el día 04/11/2024. 

El día 03/12/2024, se levantó acta de comprobación de replanteo, si bien no se dio inicio 

a la ejecución de la obra debido, según se puso de manifiesto, a que “Dada la gran cantidad 

de días no laborales durante el mes de diciembre, entre festivos nacionales y días según el 

Convenio Colectivo Provincial del sector de la Construcción y Obras Públicas, acuerdan 

conjuntamente Dirección Facultativa, empresa adjudicataria y Ayuntamiento de Paterna del 

Río posponer el inicio de los trabajos al día 13 de enero de 2025. Quedando, por tanto, 

emplazados los presentes a tal fecha.”  

Superada dicha circunstancia, con fecha 20/01/2025, se firma el acta de inicio de 

ejecución de los trabajos. 

El día 13/03/2025, la empresa adjudicataria del contrato de obra remite solicitud a la 

dirección de obra, por la que “manifiesta la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de 

las obras debido a la imposibilidad de instalar la pista de pádel a causa de las condiciones 

meteorológicas adversas. Suponiendo un riesgo para la seguridad de los operarios. Por todo 

lo anterior solicitamos la ampliación de plazo hasta el día 8 de abril de 2025.” 

 

En base a la misma, la dirección facultativa presenta, en fecha 14/03/2025, informe 

favorable a la ampliación de plazo de ejecución solicitada por el contratista de 20 días 

naturales adicionales, en el cual se recoge expresamente que: 

“2.- Los motivos argumentados por PROYECTOS Y VIAS ALMERIA, SL son veraces.  

La empresa contratista trasladó en diferentes ocasiones a esta Dirección de Obra su 

intención de comenzar la instalación de la pista de pádel prefabricada a partir del 3 de marzo 

de 2025. Sin embargo, la persistente lluvia de las últimas semanas ha obligado a posponer 

la instalación en reiteradas ocasiones. A la dificultad de realizar con lluvia una instalación 

de estas características, hay que sumar el riesgo que entraña para los trabajadores la 

manipulación de los paneles de vidrio. Estos paneles se izan mediante ventosas para su 

colocación, no siendo segura su utilización si los vidrios están húmedos.  

Por otro lado, el retraso en la instalación de la pista prefabricada afecta a los trabajos 

eléctricos que deben realizarse con posterioridad. Considerando la escasez de los trabajos 
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que ha sido posible realizar desde el día 3 de marzo y que la previsión meteorológica 

continúa anunciando lluvias en Paterna del Río para la próxima semana (del 17 al 23 de 

marzo) se puede considerar que, en conjunto, se perderán 20 días naturales de trabajo.  

3.- El contratista, a juicio de esta Dirección Facultativa, no es responsable de los hechos 

que han derivado en la demora de la terminación de las obras.  

4.- Se solicita un aumento de plazo de 20 días naturales, que se considera suficiente para 

terminar las obras.” 

 

Dispone el artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que si el 

retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus 

compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo 

concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que 

el contratista pidiese otro menor.   

Considerando, así mismo, lo dispuesto en la cláusula 4.3 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares (PCAP), que rige el contrato, el plazo inicial de ejecución podrá 

ampliarse cuando el retraso sea por causas no imputables al contratista y éste ofreciera 

cumplir sus compromisos si se le amplía el mismo, previo informe favorable de la Dirección 

de la Obra. 

En el presente caso, el retraso en la ejecución de los trabajos y, por tanto, el 

incumplimiento de la programación prevista, se debe a motivos ajenos a la empresa 

adjudicataria, según los hechos expuestos por esta en su solicitud, y ratificados por la 

dirección facultativa en su informe. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Ampliar el plazo de ejecución de la obra “Ejecución de pista de pádel y mejora del 

entorno. Paterna del Río” (99PPOS20-23BII) en veinte (20) días naturales, propuesto por la 

empresa adjudicataria e informada favorablemente por la dirección de obra; estableciéndose 

como nueva fecha de finalización de los trabajos el 10/04/2025. 

2º) Que se rectifique el programa de trabajo conforme a la nueva fecha de terminación. 
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Acuerdo 29 

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "BULEVAR Y 

MEJORA EN ENTORNO URBANO EN OLULA DEL RIO", NÚMERO 126PPOS20-

23BI. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

17 de marzo de 2025. 

Con cargo al Plan Provincial Obras y Servicios de esta Diputación Provincial para las 

anualidades 2023-2024, se está ejecutando la obra denominada “Bulevar y mejora en entorno 

urbano en Olula del Rio” (126PPOS20-21BII), adjudicada a la empresa Construcciones Nila 

S.A., por acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión de fecha 19/02/2024, en el 

precio de 617.406,35 € y un plazo de ejecución de 240 días naturales. El preceptivo contrato 

administrativo fue formalizado el día 31/05/2024. 

Con fecha 14/06/2024, se levantó acta de comprobación de replanteo e inicio de ejecución 

de los trabajos.  

El día 12/01/2025, se presentó por la mercantil adjudicataria del contrato de obra solicitud 

de ampliación de plazo de ejecución de la obra de 30 días naturales, la cual, según manifiesta 

“(…) se fundamenta en los efectos extraordinarios y documentados derivados de la 

Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) registrada en octubre de 2024, la cual impactó 

de manera sustancial tanto las condiciones de trabajo como el desarrollo de las actividades 

programadas. 

Antecedentes y justificación  

1. Evento extraordinario: La DANA acaecida en octubre de 2024 provocó intensas 

precipitaciones en Olula del Río, generando condiciones meteorológicas extremas que 

ocasionaron daños considerables en las instalaciones de obra y en las infraestructuras 

colindantes. Este fenómeno se encuentra respaldado por informes meteorológicos y actas de 

inspección.  

2. Impacto en la obra: Las consecuencias directas de este evento se evidenciaron en: o 

Inundaciones y arrastre significativo de materiales en las áreas de trabajo, afectando el 

desarrollo normal de las tareas.  

- Deterioro severo de las vías de acceso, lo que obstaculizó la logística necesaria para la 

entrega de maquinaria y materiales esenciales. 

-  Suspensión de actividades debido a la imposibilidad de garantizar la seguridad del 

personal y de las operaciones en curso.  

- Incremento en las labores necesarias para limpiar, adecuar y reestablecer las condiciones 

iniciales del proyecto.  

3. Retrasos inevitables: A pesar de los esfuerzos continuos por mitigar los efectos 

adversos y preservar el cronograma inicial, las condiciones derivadas de la DANA han 

generado un retraso acumulado estimado en 30 días. Esta demora hace inviable cumplir con 

la fecha de finalización originalmente establecida.  

Solicitud de ampliación de plazo  
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Sesión ordinaria de 24 de marzo de 2025 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos la ampliación del plazo contractual en un 

periodo de 30 días, considerando que este tiempo adicional permitirá: 

• Reestructurar las operaciones logísticas y garantizar la continuidad de las actividades 

planificadas bajo los estándares de calidad estipulados en el contrato.” 

 

Interesada la emisión de informe a la dirección facultativa, este es emitido en fecha 

10/03/2025, en sentido favorable a la ampliación de plazo solicitada, recogiendo 

expresamente que: 

«(…) Con fecha 15 de enero de 2025 la empresa CONSTRUCCIONES NILA SA, 

contratista adjudicataria de la obra arriba referenciada, presenta escrito solicitando una 

ampliación de plazo de 30 días, alegando retrasos provocados por la DANA, tanto en las 

condiciones de trabajo como en el desarrollo de las actividades programadas. 

Vistos los fundamentos en que se basa la solicitud, desde esta dirección Técnica se 

informa, que no existe inconveniente alguno en acceder a la ampliación de plazo solicitadas”. 

 

Dispone el artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que si el 

retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus 

compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo 

concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que 

el contratista pidiese otro menor.   

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Ampliar el plazo de ejecución de la obra “Bulevar y mejora en entorno urbano en 

Olula del Rio” (126PPOS20-21BII), en treinta (30) días naturales, estableciéndose como 

nueva fecha de finalización de los trabajos el día 12/03/2025. 

2º) Que se rectifique el programa de trabajo conforme a la nueva fecha de terminación. 
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Acuerdo 30 

ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS DE LA OBRA "INSTALACIONES 

DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO EN EL 

MUNICIPIO DE CANJÁYAR, A REALIZAR POR LA DIPUTACIÓN ALMERÍA EN 

EJECUCIÓN DE OPERACIONES SELECCIONADAS EN PROGRAMA DUS 5000, 

COFINANCIACIÓN HASTA EN UN 85% POR LA UE (NEXTGENERATIONEU)" 

NÚMERO 26DUS5000. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

19 de marzo de 2025. 

Con cargo al Programa DUS 5000 se está ejecutando la obra número 26 denominada 

“Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo en el municipio de 

Canjáyar,  a realizar por la Diputación Almería en ejecución de operaciones seleccionadas 

en Programa DUS 5000, cofinanciación hasta en un 85% por la UE 

(NEXTGENERATIONEU)”, adjudicada  a INSTALACIONES ELECTRICAS SEGURA 

SOCIEDAD LIMITADA en la cantidad de setenta y cinco mil ciento cincuenta y cuatro 

euros con catorce céntimos (75.154,14€)  

En relación a la misma, la dirección técnica ha presentado acta de precios contradictorios, 

con la conformidad del contratista adjudicatario, al objeto de que sean aplicados al proyecto 

aprobado en su día.  

Visto el artículo 242.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en el que se 

establece que: “Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 

previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, y no sea 

necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados por 

la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles”.  

La cláusula 15.5.b) del pliego de cláusulas administrativas particulares, en idéntico 

sentido que lo establecido por el artículo 242.4.ii) de la LCSP determina que: ”No tendrán 

consideración de modificaciones: (…) b) la inclusión de precios nuevos, fijados 

contradictoriamente por los procedimientos establecidos en la L.C.S.P. y en sus normas de 

desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato, ni afecten a 

unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del 

mismo. En este supuesto, no se admitirá incremento del precio del contrato en ningún caso”. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 
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Junta de Gobierno de la Diputación de Almería 
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1º) Aprobar el acta de precios contradictorios de la obra “Instalaciones de generación 

eléctrica renovable para autoconsumo en el municipio de Canjáyar,  a realizar por la 

Diputación Almería en ejecución de operaciones seleccionadas en Programa DUS 5000, 

cofinanciación hasta en un 85% por la UE (NEXTGENERATIONEU)” 26DUS5000, 

expedida por el director de la obra y conformada por el contratista adjudicatario, al objeto 

de la aplicación de los nuevos precios a la obra, con indicación expresa de que ello no 

supondrá, en modo alguno, aumento del precio de contrata; considerándose incorporados a 

todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.  

2º) Que, por la dirección técnica, se redacte el correspondiente documento/proyecto final 

de obra.  
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Acuerdo 31 

ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS DE LA OBRA "INSTALACIONES 

DE GENERACIÓN ELÉCTRICA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO EN EL 

MUNICIPIO DE OLULA DE CASTRO, A REALIZAR POR LA DIPUTACIÓN 

ALMERÍA EN EJECUCIÓN DE OPERACIONES SELECCIONADAS EN 

PROGRAMA DUS 5000, COFINANCIACIÓN HASTA EN UN 85% POR LA UE 

(NEXTGENERATIONEU)", NÚMERO 55DUS5000. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

19 de marzo de 2025. 

Con cargo al Programa DUS 5000 se está ejecutando la obra número 55 denominada 

“Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo en el municipio de Olula 

de Castro, a realizar por la Diputación Almería en ejecución de operaciones seleccionadas 

en Programa DUS 5000 cofinanciación hasta en un 85% por la UE 

(NEXTGENERATIONEU)”, adjudicada  a FONTALMANZORA SOCIEDAD 

LIMITADA en la cantidad de treinta y ocho mil doscientos setenta y nueve euros con 

cincuenta y siete céntimos (38.279,57€)  

En relación a la misma, la dirección técnica ha presentado acta de precios contradictorios, 

con la conformidad del contratista adjudicatario, al objeto de que sean aplicados al proyecto 

aprobado en su día.  

Visto el artículo 242.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en el que se 

establece que: “Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 

previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, y no sea 

necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados por 

la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles”.  

La cláusula 15.5.b) del pliego de cláusulas administrativas particulares, en idéntico 

sentido que lo establecido por el artículo 242.4.ii) de la LCSP determina que: ”No tendrán 

consideración de modificaciones: (…) b) la inclusión de precios nuevos, fijados 

contradictoriamente por los procedimientos establecidos en la L.C.S.P. y en sus normas de 

desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato, ni afecten a 

unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del 

mismo. En este supuesto, no se admitirá incremento del precio del contrato en ningún caso”. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 
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1º) Aprobar el acta de precios contradictorios de la obra “Instalaciones de generación 

eléctrica renovable para autoconsumo en el municipio de Olula de Castro, a realizar por la 

Diputación Almería en ejecución de operaciones seleccionadas en Programa DUS 5000 

cofinanciación hasta en un 85% por la UE (NEXTGENERATIONEU)” 55DUS5000, 

expedida por el director de la obra y conformada por el contratista adjudicatario, al objeto 

de la aplicación de los nuevos precios a la obra, con indicación expresa de que ello no 

supondrá, en modo alguno, aumento del precio de contrata; considerándose incorporados a 

todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.  

2º) Que, por la dirección técnica, se redacte el correspondiente documento/proyecto final 

de obra.  
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Acuerdo 32 

CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LA OBRA "URBANIZACIÓN EN CALLE SAN 

JUAN. CANTORIA", NÚMERO 168PPOS20-23BI. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

4 de marzo de 2025. 

El técnico director de la obra de referencia ha presentado, previa medición y relación 

valorada, la certificación de obra que a continuación se detalla, que cuenta con la 

conformidad por parte del contratista: 

Referencia: 168PPOS20-23BI 

Certificación número: 1 

Obra: Urbanización en calle San Juan. Cantoria 

A favor de: HALSTEIN INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS SL 

Ayuntamientos             1.841,65 

Diputación                    7.935,11 

                                      9.776,76 euros 

Importe de tasa por dirección e inspección de obra: 271,60 euros 

 

Considerando lo establecido respecto al abono de las certificaciones en los artículos 198.1 

y 4 y 240.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y comprobado que el importe 

acumulado de las certificaciones parciales de la obra no excede del importe total adjudicado. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar la certificación de obra relacionada, procediéndose al abono de la factura 

presentada por el contratista adjudicatario. 

2º) Aprobar la liquidación de la tasa por dirección e inspección de obra anteriormente 

indicada. 

3º) Comunicar al Ayuntamiento interesado el importe de su aportación a la citada 

certificación para que proceda, en su caso, al ingreso en la Tesorería Provincial. 
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Acuerdo 33 

CERTIFICACION Nº 3 DE LA OBRA "INSTALACIONES DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ DE MARCHENA, A REALIZAR POR LA DIPUTACIÓN ALMERÍA 

EN EJECUCIÓN DE OPERACIONES SELECCIONADAS EN PROGRAMA DUS 5000, 

COFINANCIACIÓN HASTA EN UN 85% POR LA UE (NEXTGENERATIONEU)", 

NÚMERO 65DUS5000. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

12 de marzo de 2025. 

El técnico director de la obra de referencia ha presentado, previa medición y relación 

valorada, la certificación de obra que a continuación se detalla, que cuenta con la 

conformidad por parte del contratista: 

Referencia: 65DUS5000 

Certificación número: 3 

Obra: Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo en el municipio 

de Santa Cruz de Marchena, a realizar por la Diputación Almería en ejecución de 

operaciones seleccionadas en Programa DUS 5000, cofinanciación hasta en un 85% por la 

UE (NEXTGENERATIONEU) 

A favor de: FILASOL INGENIERIA SRL 

Diputación                   4.469,51 

Dus5000 (idae)            3.537,49 

                                     8.007,00 euros 

Importe de tasa por dirección e inspección de obra: 222,43 euros 

 

Considerando lo establecido respecto al abono de las certificaciones en los artículos 198.1 

y 4 y 240.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y comprobado que el importe 

acumulado de las certificaciones parciales de la obra no excede del importe total adjudicado. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar la certificación de obra relacionada, procediéndose al abono de la factura 

presentada por el contratista adjudicatario. 

2º) Aprobar la liquidación de la tasa por dirección e inspección de obra anteriormente 

indicada.  
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Acuerdo 34 

CERTIFICACIÓN Nº 3 Y ÚLTIMA DE LA OBRA "INSTALACIONES DE 

GENERACIÓN ELÉCTRICA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA FE DE MONDUJAR, A REALIZAR POR LA DIPUTACIÓN 

ALMERÍA EN EJECUCIÓN DE OPERACIONES SELECCIONADAS EN 

PROGRAMA DUS 5000, COFINANCIACIÓN HASTA EN UN 85% POR LA UE 

(NEXTGENERATIONEU)", NÚMERO 66DUS5000. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

14 de marzo de 2025. 

El técnico director de la obra de referencia ha presentado, previa medición y relación 

valorada, la certificación de obra que a continuación se detalla, que cuenta con la 

conformidad por parte del contratista: 

Referencia: 66DUS5000 

Certificación número: 3 y última 

Obra: Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo en el municipio 

de Santa Fe de Mondujar, a realizar por la Diputación Almería en ejecución de operaciones 

seleccionadas en Programa DUS 5000, cofinanciación hasta en un 85% por la UE 

(NEXTGENERATIONEU) 

A favor de: FILASOL INGENIERIA SRL 

 

Diputación 832,62  

DUS5000 (IDAE)               658,99  

 1.491,61 euros 

 

Importe de tasa por dirección e inspección de obra: 1.100,58 euros 

 

Considerando lo establecido respecto al abono de las certificaciones en los artículos 198.1 

y 4 y 240.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y comprobado que el importe 

acumulado de las certificaciones parciales de la obra no excede del importe total adjudicado. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar la certificación de obra relacionada, procediéndose al abono de la factura 

presentada por el contratista adjudicatario. 
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2º) Aprobar la liquidación de la tasa por dirección e inspección de obra anteriormente 

indicada. 

3º) Requerir al contratista para que, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 

13.10.2 del correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares, remita al 

órgano de contratación, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la notificación del 

presente acuerdo, declaración responsable de encontrarse al corriente de pagos con 

subcontratistas/suministradores que hayan participado en el contrato, según el caso y según 

los siguientes modelos: 

 

 Modelo – Caso 1: No ha existido la subcontratación de ningún trabajo: 

https://ov.dipalme.org/csv/s/d/zhxM3jTx2t0McyZqPkZoLA== 

 

 Modelo – Caso 2: El porcentaje de subcontratación es inferior          al 30% del precio 

del contrato:                  https://ov.dipalme.org/csv/s/d/vI6R-vBFiQUMcyZqPkZoLA== 

 

 Modelo – Caso 3: El porcentaje de subcontratación es igual                      o superior al 

30% del precio del contrato: https://ov.dipalme.org/csv/s/d/l3KQSvx42FypviQiypqCrw== 

 

El incumplimiento de la obligación anterior, de conformidad con lo dispuesto en la 

cláusula 19.3 del citado pliego, facultará al referido órgano de contratación para, en función 

de la repercusión en la ejecución del contrato, imponer una penalidad de hasta el 50 por 100 

del importe del subcontrato. 

4º) Requerir a la dirección facultativa de la obra para que remita al órgano de contratación, 

en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la notificación del presente acuerdo, informe 

sobre el cumplimiento por parte del contratista de la condición especial de ejecución 

recogida en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el 

contrato de la obra en cuestión y según el siguiente modelo: 

https://ov.dipalme.org/csv/s/d/a0A9gHr8o8MMcyZqPkZoLA== . 

5º) Requerir a la dirección facultativa de la obra para que, en un plazo máximo de 30 días 

hábiles a contar desde la fecha de terminación de las obras, remita al órgano de contratación 

el preceptivo informe final de obra (IFO) con el contenido siguiente: 

a) A modo de documento técnico final, deberá recoger, en su caso, todas aquellas 

alteraciones que no hayan dado lugar a modificado de proyecto, al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 242.4 in fine de la Ley de Contratos del Sector Público, dejándose constancia 

de lo realmente ejecutado.  

A tales efectos habrá de indicarse de forma obligatoria el porcentaje que supone las 

alteraciones acaecidas, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 15.5 

del PCAP que rige el contrato de la obra en cuestión, se considerará modificación del 

contrato el incremento de unidades de obra previstas en proyecto que sean compensadas por 

otras que igualmente se encuentren incluidas en el mismo y que resulten minoradas, 

manteniéndose por tanto el precio del contrato, siempre que aquellas supongan una cuantía 

superior al 30 por ciento del precio del contrato inicial. 
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b) Se adjuntará la siguiente documentación con el formato exigido: 

 

- Plano de situación y emplazamiento de las obras ejecutadas para inserta en cartografía 

de la base de datos de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, en formato 

DWG en coordenada ETRS-89 y otra copia en PDF con cartografía. 

- Plano de planta donde se determine la obra realmente ejecutada indicando, diámetros, 

material, elementos tales como arquetas, puntos de luz, etc. (con el mismo formato 

mencionado). 
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Acuerdo 35 

CERTIFICACIÓN Nº 4 DE LA OBRA "INSTALACIONES DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO EN EL MUNICIPIO DE 

BENIZALON,  A REALIZAR POR LA DIPUTACIÓN ALMERÍA EN EJECUCIÓN DE 

OPERACIONES SELECCIONADAS EN PROGRAMA DUS 5000, 

COFINANCIACIÓN HASTA EN UN 85% POR LA UE (NEXTGENERATIONEU)", 

NÚMERO 24DUS5000. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

18 de marzo de 2025. 

El técnico director de la obra de referencia ha presentado la certificación de obra que a 

continuación se detalla, que cuenta con la conformidad por parte del contratista: 

Referencia: 24DUS5000 

Certificación número: 4 

Obra: Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo en el municipio 

de Benizalon, a realizar por la Diputación Almería en ejecución de operaciones 

seleccionadas en Programa DUS 5000, cofinanciación hasta en un 85% por la UE 

(NEXTGENERATIONEU) 

A favor de: INSTALACIONES ELECTRICAS SEGURA SOCIEDAD LIMITADA 

Diputación                        ,00 

Dus5000 (idae)                 ,00 

                                          ,00 euros 

 

Considerando lo establecido en el apartado 1 del artículo 240 de la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, que establece que, a los efectos del pago, la Administración 

expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 

certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo…, salvo 

prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

Único. Aprobar la certificación de obra relacionada. 
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Acuerdo 36 

CERTIFICACIÓN Nº 5 DE LA OBRA "INSTALACIONES DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO EN EL MUNICIPIO DE FELIX, 

A REALIZAR POR LA DIPUTACIÓN ALMERÍA EN EJECUCIÓN DE 

OPERACIONES SELECCIONADAS EN PROGRAMA DUS 5000, 

COFINANCIACIÓN HASTA EN UN 85% POR LA UE (NEXTGENERATIONEU)", 

NÚMERO 34DUS5000. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

17 de marzo de 2025. 

El técnico director de la obra de referencia ha presentado la certificación de obra que a 

continuación se detalla, que cuenta con la conformidad por parte del contratista: 

Referencia: 34DUS5000 

Certificación número: 5 

Obra: Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo en el municipio 

de Felix, a realizar por la Diputación Almería en ejecución de operaciones seleccionadas en 

Programa DUS 5000, cofinanciación hasta en un 85% por la UE (NEXTGENERATIONEU) 

A favor de: ABDERA 2018 SL Y ENNEO INGENIERIA SL UTE LEY 18/82 

Diputación                        ,00 

Dus5000 (idae)                 ,00 

                                          ,00 euros 

 

Considerando lo establecido en el apartado 1 del artículo 240 de la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, que establece que, a los efectos del pago, la Administración 

expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 

certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo…, salvo 

prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

Único. Aprobar la certificación de obra relacionada. 
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Acuerdo 37 

CERTIFICACIÓN Nº 5 DE LA OBRA "INSTALACIONES DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO EN EL MUNICIPIO DE 

FIÑANA, A REALIZAR POR LA DIPUTACIÓN ALMERÍA EN EJECUCIÓN DE 

OPERACIONES SELECCIONADAS EN PROGRAMA DUS 5000, 

COFINANCIACIÓN HASTA EN UN 85% POR LA UE (NEXTGENERATIONEU)", 

NÚMERO 36DUS5000. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

18 de marzo de 2025. 

El técnico director de la obra de referencia ha presentado la certificación de obra que a 

continuación se detalla, que cuenta con la conformidad por parte del contratista: 

Referencia: 36DUS5000 

Certificación número: 5 

Obra: Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo en el municipio 

de Fiñana, a realizar por la Diputación Almería en ejecución de operaciones seleccionadas 

en Programa DUS 5000, cofinanciación hasta en un 85% por la UE 

(NEXTGENERATIONEU) 

A favor de: INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA SOCIEDAD 

LIMITADA 

Diputación                        ,00 

Dus5000 (idae)                 ,00 

                                          ,00 euros 

 

Considerando lo establecido en el apartado 1 del artículo 240 de la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, que establece que, a los efectos del pago, la Administración 

expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 

certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo…, salvo 

prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

Único. Aprobar la certificación de obra relacionada. 
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Acuerdo 38 

CERTIFICACIÓN Nº 5 DE LA OBRA "INSTALACIONES DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO EN EL MUNICIPIO DE 

BENITAGLA, A REALIZAR POR LA DIPUTACIÓN ALMERÍA EN EJECUCIÓN DE 

OPERACIONES SELECCIONADAS EN PROGRAMA DUS 5000, 

COFINANCIACIÓN HASTA EN UN 85% POR LA UE (NEXTGENERATIONEU)", 

NÚMERO 23DUS5000. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

18 de marzo de 2025. 

El técnico director de la obra de referencia ha presentado la certificación de obra que a 

continuación se detalla, que cuenta con la conformidad por parte del contratista: 

Referencia: 23DUS5000 

Certificación número: 5 

Obra: Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo en el municipio 

de Benitagla, a realizar por la Diputación Almería en ejecución de operaciones seleccionadas 

en Programa DUS 5000, cofinanciación hasta en un 85% por la UE 

(NEXTGENERATIONEU) 

A favor de: INSTALACIONES ELECTRICAS SEGURA SOCIEDAD LIMITADA 

Diputación                        ,00 

Dus5000 (idae)                 ,00 

                                          ,00 euros 

 

Considerando lo establecido en el apartado 1 del artículo 240 de la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, que establece que, a los efectos del pago, la Administración 

expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 

certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo…, salvo 

prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

Único. Aprobar la certificación de obra relacionada. 
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Acuerdo 39 

CERTIFICACIÓN Nº 5 DE LA OBRA "INSTALACIONES DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO EN EL MUNICIPIO DE 

LUBRIN, A REALIZAR POR LA DIPUTACIÓN ALMERÍA EN EJECUCIÓN DE 

OPERACIONES SELECCIONADAS EN PROGRAMA DUS 5000, 

COFINANCIACIÓN HASTA EN UN 85% POR LA UE (NEXTGENERATIONEU)", 

NÚMERO 48DUS5000. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

18 de marzo de 2025. 

El técnico director de la obra de referencia ha presentado la certificación de obra que a 

continuación se detalla, que cuenta con la conformidad por parte del contratista: 

Referencia: 48DUS5000 

Certificación número: 5 

Obra: Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo en el municipio 

de Lubrín, a realizar por la Diputación Almería en ejecución de operaciones seleccionadas 

en Programa DUS 5000, cofinanciación hasta en un 85% por la UE 

(NEXTGENERATIONEU) 

A favor de: INSTALACIONES ELECTRICAS Y CLIMA JPADILLA SOCIEDAD 

LIMITADA 

Diputación                        ,00 

Dus5000 (idae)                 ,00 

                                          ,00 euros 

 

Considerando lo establecido en el apartado 1 del artículo 240 de la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, que establece que, a los efectos del pago, la Administración 

expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 

certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo…, salvo 

prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

Único. Aprobar la certificación de obra relacionada. 
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Acuerdo 40 

CERTIFICACIÓN Nº 6 DE LA OBRA "INSTALACIONES DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO EN EL MUNICIPIO DE FELIX, 

A REALIZAR POR LA DIPUTACIÓN ALMERÍA EN EJECUCIÓN DE 

OPERACIONES SELECCIONADAS EN PROGRAMA DUS 5000, 

COFINANCIACIÓN HASTA EN UN 85% POR LA UE (NEXTGENERATIONEU)", 

NÚMERO 34DUS5000. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

18 de marzo de 2025. 

El técnico director de la obra de referencia ha presentado la certificación de obra que a 

continuación se detalla, que cuenta con la conformidad por parte del contratista: 

Referencia: 34DUS5000 

Certificación número: 6 

Obra: Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo en el municipio 

de Felix, a realizar por la Diputación Almería en ejecución de operaciones seleccionadas en 

Programa DUS 5000, cofinanciación hasta en un 85% por la UE (NEXTGENERATIONEU) 

A favor de: ABDERA 2018 SL Y ENNEO INGENIERIA SL UTE LEY 18/82 

Diputación                        ,00 

Dus5000 (idae)                 ,00 

                                          ,00 euros 

 

Considerando lo establecido en el apartado 1 del artículo 240 de la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, que establece que, a los efectos del pago, la Administración 

expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 

certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo…, salvo 

prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

Único. Aprobar la certificación de obra relacionada. 
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Junta de Gobierno de la Diputación de Almería 

Sesión ordinaria de 24 de marzo de 2025 

 

Acuerdo 41 

CERTIFICACIÓN Nº 6 DE LA OBRA "INSTALACIONES DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO EN EL MUNICIPIO DE 

COBDAR, A REALIZAR POR LA DIPUTACIÓN ALMERÍA EN EJECUCIÓN DE 

OPERACIONES SELECCIONADAS EN PROGRAMA DUS 5000, 

COFINANCIACIÓN HASTA EN UN 85% POR LA UE (NEXTGENERATIONEU)", 

NÚMERO 31DUS5000. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

18 de marzo de 2025. 

El técnico director de la obra de referencia ha presentado la certificación de obra que a 

continuación se detalla, que cuenta con la conformidad por parte del contratista: 

Referencia: 31DUS5000 

Certificación número: 6 

Obra: Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo en el municipio 

de Cobdar, a realizar por la Diputación Almería en ejecución de operaciones seleccionadas 

en Programa DUS 5000, cofinanciación hasta en un 85% por la UE 

(NEXTGENERATIONEU) 

A favor de: INSTALACIONES ELECTRICAS SEGURA SOCIEDAD LIMITADA 

Diputación                        ,00 

Dus5000 (idae)                 ,00 

                                          ,00 euros 

 

Considerando lo establecido en el apartado 1 del artículo 240 de la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, que establece que, a los efectos del pago, la Administración 

expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 

certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo…, salvo 

prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

Único. Aprobar la certificación de obra relacionada. 
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Junta de Gobierno de la Diputación de Almería 

Sesión ordinaria de 24 de marzo de 2025 

 

Acuerdo 42 

CERTIFICACIÓN Nº 6 DE LA OBRA "INSTALACIONES DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO EN EL MUNICIPIO DE 

ILLAR, A REALIZAR POR LA DIPUTACIÓN ALMERÍA EN EJECUCIÓN DE 

OPERACIONES SELECCIONADAS EN PROGRAMA DUS 5000, 

COFINANCIACIÓN HASTA EN UN 85% POR LA UE (NEXTGENERATIONEU)" 

NÚMERO 41DUS5000. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

19 de marzo de 2025. 

El técnico director de la obra de referencia ha presentado la certificación de obra que a 

continuación se detalla, que cuenta con la conformidad por parte del contratista: 

Referencia: 41DUS5000 

Certificación número: 6 

Obra: Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo en el municipio 

de Illar, a realizar por la Diputación Almería en ejecución de operaciones seleccionadas en 

Programa DUS 5000, cofinanciación hasta en un 85% por la UE (NEXTGENERATIONEU) 

A favor de: MONTAJES ELECTRICOS MARQUEZ Y GARCIA SL 

Diputación                        ,00 

Dus5000 (idae)                 ,00 

                                          ,00 euros 

 

Considerando lo establecido en el apartado 1 del artículo 240 de la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público, que establece que, a los efectos del pago, la Administración 

expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 

certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo…, salvo 

prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

Único. Aprobar la certificación de obra relacionada. 

 

  

Código Seguro De
Verificación

FlZyZd1WErqfYRlzn9NTfQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Mariano Jose Espin Quirante - Secretario Gral de la Diputación de Almería Firmado 25/03/2025 08:20:23

Observaciones Página 85/110

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/FlZyZd1WErqfYRlzn9NTfQ%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley
39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/FlZyZd1WErqfYRlzn9NTfQ%3D%3D


 

 

Junta de Gobierno de la Diputación de Almería 

Sesión ordinaria de 24 de marzo de 2025 

 

Acuerdo 43 

CERTIFICACIÓN Nº 8 DE LA OBRA "INSTALACIONES DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO EN EL MUNICIPIO DE 

BAYÁRCAL, A REALIZAR POR LA DIPUTACIÓN ALMERÍA EN EJECUCIÓN DE 

OPERACIONES SELECCIONADAS EN PROGRAMA DUS 5000, 

COFINANCIACIÓN HASTA EN UN 85% POR LA UE (NEXTGENERATIONEU)", 

NÚMERO 18DUS5000. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

13 de marzo de 2025. 

El técnico director de la obra de referencia ha presentado, previa medición y relación 

valorada, la certificación de obra que a continuación se detalla, que cuenta con la 

conformidad por parte del contratista: 

Referencia: 18DUS5000 

Certificación número: 8 

Obra: Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo en el municipio 

de Bayárcal, a realizar por la Diputación Almería en ejecución de operaciones seleccionadas 

en Programa DUS 5000, cofinanciación hasta en un 85% por la UE 

(NEXTGENERATIONEU) 

A favor de: INSTALACIONES ELECTRICAS SEGURA SOCIEDAD LIMITADA 

Diputación                   1.377,67 

Dus5000 (idae)            1.480,57 

                                     2.858,24 euros 

Importe de tasa por dirección e inspección de obra: 79,40 euros 

 

Considerando lo establecido respecto al abono de las certificaciones en los artículos 198.1 

y 4 y 240.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y comprobado que el importe 

acumulado de las certificaciones parciales de la obra no excede del importe total adjudicado. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar la certificación de obra relacionada, procediéndose al abono de la factura 

presentada por el contratista adjudicatario. 

2º) Aprobar la liquidación de la tasa por dirección e inspección de obra anteriormente 

indicada.  
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Junta de Gobierno de la Diputación de Almería 

Sesión ordinaria de 24 de marzo de 2025 

 

Acuerdo 44 

CERTIFICACIÓN Nº 8 DE LA OBRA "INSTALACIONES DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO EN EL MUNICIPIO DE 

CANJÁYAR,  A REALIZAR POR LA DIPUTACIÓN ALMERÍA EN EJECUCIÓN DE 

OPERACIONES SELECCIONADAS EN PROGRAMA DUS 5000, 

COFINANCIACIÓN HASTA EN UN 85% POR LA UE (NEXTGENERATIONEU)", 

NÚMERO 26DUS5000. 

Por el Secretario se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 en relación con el 

134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, de la propuesta del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

13 de marzo de 2025. 

El técnico director de la obra de referencia ha presentado, previa medición y relación 

valorada, la certificación de obra que a continuación se detalla, que cuenta con la 

conformidad por parte del contratista: 

Referencia: 26DUS5000 

Certificación número: 8 

Obra: Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo en el municipio 

de Canjáyar,  a realizar por la Diputación Almería en ejecución de operaciones seleccionadas 

en Programa DUS 5000, cofinanciación hasta en un 85% por la UE 

(NEXTGENERATIONEU) 

A favor de: INSTALACIONES ELECTRICAS SEGURA SOCIEDAD LIMITADA 

Diputación                   1.435,76 

Dus5000 (idae)            1.745,63 

                                     3.181,39 euros 

Importe de tasa por dirección e inspección de obra: 88,38 euros 

 

Considerando lo establecido respecto al abono de las certificaciones en los artículos 198.1 

y 4 y 240.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y comprobado que el importe 

acumulado de las certificaciones parciales de la obra no excede del importe total adjudicado. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar la certificación de obra relacionada, procediéndose al abono de la factura 

presentada por el contratista adjudicatario. 

2º) Aprobar la liquidación de la tasa por dirección e inspección de obra anteriormente 

indicada.  
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Junta de Gobierno de la Diputación de Almería 

Sesión ordinaria de 24 de marzo de 2025 

 

Acuerdo urgente 01 

CERTIFICACIÓN Nº 1 Y ÚLTIMA DE LA OBRA “OBRAS DE JARDINERIA, 

MURETE Y RIEGO POR GOTEO EN RESIDENCIA ASISTIDA DE LA DIPUTACION 

DE ALMERIA, NÚMERO 36PG2024”. 

Previa especial declaración de urgencia, acordada por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, por el Secretario, se da 

cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 del citado Reglamento, de la moción del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

18 de marzo de 2025. 

El técnico director de la obra de referencia ha presentado, previa medición y relación 

valorada, la certificación de obra que a continuación se detalla, que cuenta con la 

conformidad por parte del contratista: 

Referencia: 36PG2024 

Certificación número: 1 y última 

Obra: Obras de jardinería, murete y riego por goteo en Residencia Asistida de la 

Diputación de Almería 

A favor de: VERDE URBANO PAISAJISMO & JARDINERIA SL 

Diputación 22.191,36 

   22.191,36 euros 

Importe de tasa por dirección e inspección de obra: 616,47 euros. 

 

Considerando lo establecido respecto al abono de las certificaciones en los artículos 198.1 

y 4 y 240.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y comprobado que el importe 

acumulado de las certificaciones parciales de la obra no excede del importe total adjudicado. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar la certificación de obra relacionada, procediéndose al abono de la factura 

presentada por el contratista adjudicatario. 

2º) Aprobar la liquidación de la tasa por dirección e inspección de obra anteriormente 

indicada. 

3º) Requerir al contratista para que, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 

13.10.2 del correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares, remita al 

órgano de contratación, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la notificación del 

presente acuerdo, declaración responsable de encontrarse al corriente de pagos con 
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Junta de Gobierno de la Diputación de Almería 

Sesión ordinaria de 24 de marzo de 2025 

 

subcontratistas/suministradores que hayan participado en el contrato, según el caso y según 

los siguientes modelos: 

 

 Modelo – Caso 1: No ha existido la subcontratación de ningún trabajo: 

https://ov.dipalme.org/csv/s/d/zhxM3jTx2t0McyZqPkZoLA== 

 Modelo – Caso 2: El porcentaje de subcontratación es inferior          al 30% del precio 

del contrato:                  https://ov.dipalme.org/csv/s/d/vI6R-vBFiQUMcyZqPkZoLA== 

 Modelo – Caso 3: El porcentaje de subcontratación es igual                      o superior al 

30% del precio del contrato: https://ov.dipalme.org/csv/s/d/l3KQSvx42FypviQiypqCrw== 

 

El incumplimiento de la obligación anterior, de conformidad con lo dispuesto en la 

cláusula 19.3 del citado pliego, facultará al referido órgano de contratación para, en función 

de la repercusión en la ejecución del contrato, imponer una penalidad de hasta el 50 por 100 

del importe del subcontrato. 

4º) Requerir a la dirección facultativa de la obra para que remita al órgano de contratación, 

en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la notificación del presente acuerdo, informe 

sobre el cumplimiento por parte del contratista de la condición especial de ejecución 

recogida en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el 

contrato la obra en cuestión, y según el siguiente modelo: 

https://ov.dipalme.org/csv/s/d/a0A9gHr8o8MMcyZqPkZoLA==. 

5º) Requerir a la dirección facultativa de la obra para que, en un plazo máximo de 30 días 

hábiles a contar desde la fecha de terminación de las obras, remita al órgano de contratación 

el preceptivo Informe Final de Obra (IFO) con el contenido siguiente: 

a) A modo de documento técnico final, deberá recoger, en su caso, todas aquellas 

alteraciones que no hayan dado lugar a modificado de proyecto, al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 242.4 in fine de la Ley de Contratos del Sector Público, dejándose constancia 

de lo realmente ejecutado.  

A tales efectos habrá de indicarse de forma obligatoria el porcentaje que supone las 

alteraciones acaecidas, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 15.5 

del PCAP que rige el contrato de la obra en cuestión, se considerará modificación del 

contrato el incremento de unidades de obra previstas en proyecto que sean compensadas por 

otras que igualmente se encuentren incluidas en el mismo y que resulten minoradas, 

manteniéndose por tanto el precio del contrato, siempre que aquellas supongan una cuantía 

superior al 30 por ciento del precio del contrato inicial. 

b) Se adjuntará la siguiente documentación con el formato exigido: 

-Plano de situación y emplazamiento de las obras ejecutadas para inserta en cartografía 

de la base de datos de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, en formato 

DWG en coordenada ETRS-89 y otra copia en PDF con cartografía. 

-Plano de planta donde se determine la obra realmente ejecutada indicando, diámetros, 

material, elementos tales como arquetas, puntos de luz, etc. (con el mismo formato 

mencionado). 
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Acuerdo urgente 02 

CERTIFICACIÓN Nº 1  DE LA OBRA "OBRAS DE URBANIZACIÓN EN 

LUBRÍN", NÚMERO 77PPOS20-23BI. 

Previa especial declaración de urgencia, acordada por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, por el Secretario, se da 

cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 del citado Reglamento, de la moción del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

17 de marzo de 2025. 

El técnico director de la obra de referencia ha presentado, previa medición y relación 

valorada, la certificación de obra que a continuación se detalla, que cuenta con la 

conformidad por parte del contratista: 

Referencia: 77PPOS20-23BI 

Certificación número: 1 

Obra: Obras de urbanización en Lubrín 

A favor de: GRUPOCOPSA SL 

Ayuntamientos             2.261,73 

Diputación                  16.195,19 

                                    18.456,92 euros 

Importe de tasa por dirección e inspección de obra: 512,73 euros 

 

Considerando lo establecido respecto al abono de las certificaciones en los artículos 198.1 

y 4 y 240.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y comprobado que el importe 

acumulado de las certificaciones parciales de la obra no excede del importe total adjudicado. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar la certificación de obra relacionada, procediéndose al abono de la factura 

presentada por el contratista adjudicatario. 

2º) Aprobar la liquidación de la tasa por dirección e inspección de obra anteriormente 

indicada. 

3º) Comunicar al Ayuntamiento interesado el importe de su aportación a la citada 

certificación para que proceda, en su caso, al ingreso en la Tesorería Provincial. 
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Acuerdo urgente 03 

CERTIFICACIÓN Nº 5  DE LA OBRA "MEJORA ENTORNO PISCINA EN 

ALHAMA DE ALMERÍA", NÚMERO 97PPOS20-23BII. 

Previa especial declaración de urgencia, acordada por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, por el Secretario, se da 

cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 del citado Reglamento, de la moción del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

17 de marzo de 2025. 

El técnico director de la obra de referencia ha presentado, previa medición y relación 

valorada, la certificación de obra que a continuación se detalla, que cuenta con la 

conformidad por parte del contratista: 

Referencia: 97PPOS20-23BII 

Certificación número: 5 

Obra: Mejora entorno piscina en Alhama de Almería 

A favor de: TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SLU 

Ayuntamientos            11.297,51 

Diputación                   30.126,71 

                                     41.424,22 euros 

Importe de tasa por dirección e inspección de obra: 1.150,75 euros 

 

Considerando lo establecido respecto al abono de las certificaciones en los artículos 198.1 

y 4 y 240.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y comprobado que el importe 

acumulado de las certificaciones parciales de la obra no excede del importe total adjudicado. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar la certificación de obra relacionada, procediéndose al abono de la factura 

presentada por el contratista adjudicatario. 

2º) Aprobar la liquidación de la tasa por dirección e inspección de obra anteriormente 

indicada. 

3º) Comunicar al Ayuntamiento interesado el importe de su aportación a la citada 

certificación para que proceda, en su caso, al ingreso en la Tesorería Provincial. 
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Acuerdo urgente 04 

CERTIFICACIÓN Nº 6 Y ÚLTIMA DE LA OBRA “INSTALACIONES DE 

GENERACIÓN ELÉCTRICA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO EN EL 

MUNICIPIO DE CANTORIA, A REALIZAR POR LA DIPUTACIÓN ALMERÍA EN 

EJECUCIÓN DE OPERACIONES SELECCIONADAS EN PROGRAMA DUS 5000, 

COFINANCIACIÓN HASTA EN UN 85% POR LA UE (NEXTGENERATIONEU) - 

27DUS5000.” 

Previa especial declaración de urgencia, acordada por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, por el Secretario, se da 

cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 del citado Reglamento, de la moción del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

18 de marzo de 2025. 

El técnico director de la obra de referencia ha presentado, previa medición y relación 

valorada, la certificación de obra que a continuación se detalla, que cuenta con la 

conformidad por parte del contratista: 

Referencia: 27DUS5000 

Certificación número: 6 y última 

Obra: Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo en el municipio 

de Cantoria, a realizar por la Diputación Almería en ejecución de operaciones seleccionadas 

en Programa DUS 5000, cofinanciación hasta en un 85% por la UE 

(NEXTGENERATIONEU) 

A favor de: FONTALMANZORA SOCIEDAD LIMITADA 

 

Diputación 10.793,08  

DUS5000 (IDAE)            13.362,79  

 24.155,87                          euros 

 

Importe de tasa por dirección e inspección de obra: 671,04 euros. 

 

Considerando lo establecido respecto al abono de las certificaciones en los artículos 198.1 

y 4 y 240.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y comprobado que el importe 

acumulado de las certificaciones parciales de la obra no excede del importe total adjudicado. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 
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1º) Aprobar la certificación de obra relacionada, procediéndose al abono de la factura 

presentada por el contratista adjudicatario. 

2º) Aprobar la liquidación de la tasa por dirección e inspección de obra anteriormente 

indicada. 

3º) Requerir al contratista para que, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 

13.10.2 del correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares, remita al 

órgano de contratación, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la notificación del 

presente acuerdo, declaración responsable de encontrarse al corriente de pagos con 

subcontratistas/suministradores que hayan participado en el contrato, según el caso y según 

los siguientes modelos: 

 

 Modelo – Caso 1: No ha existido la subcontratación de ningún trabajo: 

https://ov.dipalme.org/csv/s/d/zhxM3jTx2t0McyZqPkZoLA== 

 

 Modelo – Caso 2: El porcentaje de subcontratación es inferior          al 30% del precio 

del contrato:                  https://ov.dipalme.org/csv/s/d/vI6R-vBFiQUMcyZqPkZoLA== 

 

 Modelo – Caso 3: El porcentaje de subcontratación es igual                      o superior al 

30% del precio del contrato: https://ov.dipalme.org/csv/s/d/l3KQSvx42FypviQiypqCrw== 

 

El incumplimiento de la obligación anterior, de conformidad con lo dispuesto en la 

cláusula 19.3 del citado pliego, facultará al referido órgano de contratación para, en función 

de la repercusión en la ejecución del contrato, imponer una penalidad de hasta el 50 por 100 

del importe del subcontrato. 

 

4º) Requerir a la dirección facultativa de la obra para que remita al órgano de contratación, 

en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la notificación del presente acuerdo, informe 

sobre el cumplimiento por parte del contratista de la condición especial de ejecución 

recogida en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el 

contrato de la obra en cuestión y según el siguiente modelo: 

https://ov.dipalme.org/csv/s/d/a0A9gHr8o8MMcyZqPkZoLA== . 

5º) Requerir a la dirección facultativa de la obra para que, en un plazo máximo de 30 días 

hábiles a contar desde la fecha de terminación de las obras, remita al órgano de contratación 

el preceptivo Informe Final de Obra (IFO) con el contenido siguiente: 

a) A modo de documento técnico final, deberá recoger, en su caso, todas aquellas 

alteraciones que no hayan dado lugar a modificado de proyecto, al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 242.4 in fine de la Ley de Contratos del Sector Público, dejándose constancia 

de lo realmente ejecutado.  

A tales efectos habrá de indicarse de forma obligatoria el porcentaje que supone las 

alteraciones acaecidas, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 15.5 

del PCAP que rige el contrato de la obra en cuestión, se considerará modificación del 

contrato el incremento de unidades de obra previstas en proyecto que sean compensadas por 
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otras que igualmente se encuentren incluidas en el mismo y que resulten minoradas, 

manteniéndose por tanto el precio del contrato, siempre que aquellas supongan una cuantía 

superior al 30 por ciento del precio del contrato inicial. 

b) Se adjuntará la siguiente documentación con el formato exigido: 

-Plano de situación y emplazamiento de las obras ejecutadas para inserta en cartografía 

de la base de datos de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, en formato 

DWG en coordenada ETRS-89 y otra copia en PDF con cartografía. 

-Plano de planta donde se determine la obra realmente ejecutada indicando, diámetros, 

material, elementos tales como arquetas, puntos de luz, etc. (con el mismo formato 

mencionado). 
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Acuerdo urgente 05 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA "CONTINUACIÓN 

URBANIZACIÓN CAÑADA DE INÉS EN LUCAINENA DE LAS TORRES", 

NÚMERO 78PPOS20-23BI. 

Previa especial declaración de urgencia, acordada por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, por el Secretario, se da 

cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 del citado Reglamento, de la moción del 

Delegado del Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, de fecha 

7 de marzo de 2025. 

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2024, aprobó, entre 

otros, el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, de la obra 

denominada "Continuación urbanización Cañada de Inés en Lucainena de las Torres." 

(referencia 78PPOS20-23BI), con un presupuesto de cuatrocientos cuarenta y cuatro mil 

ciento noventa y siete euros con siete céntimos (444.197,07 €) y un plazo de ejecución de 

180 días naturales; publicándose anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público en fecha 23 de diciembre de 2024. 

En dicho expediente, constan los siguientes documentos: 

1. Acta de la Mesa de contratación de la sesión pública de apertura del sobre “A”, criterios 

de juicio de valor, de fecha 22 de enero de 2025, en la que resultan admitidas todas las 

empresas licitadoras que presentan oferta en tiempo y forma, y en la que se acuerda remitir 

las proposiciones a los servicios técnicos para su valoración. (Acta con URL de verificación: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/Z9IEKbAwaPuzww5bBrIhvA%3D%3D) 

2. Informe de los servicios técnicos de valoración de los criterios de juicio de valor, de 

fecha 10 de febrero de 2025. (Informe con URL de verificación: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/rQiuhDW8qhBsypD6bIVZzw%3D%3D) 

3. Acta de la Mesa de contratación de la sesión pública de apertura del sobre "B", criterios 

cuantificables mediante fórmulas y declaración responsable, de fecha 12 de febrero de 2025, 

en la que se hace público el resultado de la valoración de los servicios técnicos en relación 

al análisis y puntuación otorgada a la documentación incluida por los licitadores en los 

sobres A (criterios de juicio de valor) y se da lectura a las ofertas contenidas en el sobre B. 

(Acta con URL de verificación: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/2hUWDCuBvkPj9OzvieWjtg%3D%3D) 

Asimismo, se comprueba que las proposiciones formuladas por los licitadores se ajustan 

a los requerimientos del pliego. 

4. Requerimiento de la Mesa de contratación, de fecha 14 de febrero de 2025, al licitador 

incurso en presunción de anormalidad para que justifique su oferta. 

5. Acta de la Mesa de contratación de justificación de ofertas incursas en presunción de 

anormalidad y requerimientos legales, de fecha 26 de febrero de 2025, en la que se acuerda 

proponer a la Junta de Gobierno la exclusión de la proposición incursa en presunción de 

anormalidad, y se procede a la evaluación y clasificación, por orden decreciente, de las 

proposiciones presentadas, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el Anexo 
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I del pliego. (Acta con URL de verificación: 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/%2FkkvC0Cfc7AjkNV3mCT9%2Bw%3D%3D) 

Asimismo, una vez comprobado en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas que la entidad con mejor puntuación, ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA, 

está debidamente constituida y que no está incursa en ninguna prohibición para contratar, se 

le propone la adjudicación del contrato; y se le requiere para que, en el plazo de 7 días hábiles 

a contar desde el envío de la comunicación, aporte resguardo acreditativo de la garantía 

definitiva, así como el resto de documentación necesaria exigida en la cláusula 9.4 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

7. Documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario dentro del 

plazo legalmente establecido. 

8. Todas las actas e informes, así como toda la información preceptiva relativa al presente 

expediente (referencia: 2020/D31000/006-013/00186), se publican en el perfil de contratante 

de la Diputación Provincial de Almería, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Rechazar la proposición incursa en presunción de anormalidad de la empresa OBRAS 

Y PAVIMENTOS RUIZ, S.L., por no haber sido suficientemente justificada; estimándose 

que la misma no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 

anormales. 

2º) Tener por acreditada la posesión y validez de los documentos exigidos en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, que han sido presentados por la empresa propuesta 

por la Mesa de contratación como adjudicataria. 

3º) Adjudicar el contrato de la obra denominada "Continuación urbanización Cañada de 

Inés en Lucainena de las Torres.” (referencia 78PPOS20-23BI), a la empresa ALBAIDA 

INFRAESTRUCTURAS SA (A04337309), por el precio de cuatrocientos diez mil ciento 

cincuenta y cuatro euros con setenta céntimos (410.154,70 €), que se desglosa en trescientos 

treinta y ocho mil novecientos setenta euros con ochenta y tres céntimos (338.970,83 €) de 

base imponible, más setenta y un mil ciento ochenta y tres euros con ochenta y siete céntimos 

(71.183,87 €), a que asciende el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor 

Añadido, en el plazo de ejecución de 180 días naturales y en las demás condiciones de su 

oferta. 

4º) Requerir a la empresa adjudicataria para que, en el plazo de 10 días hábiles a contar 

desde el día siguiente a la notificación del acuerdo, y en todo caso con anterioridad a la 
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formalización del contrato, presente la documentación indicada en el apartado U del Anexo 

I del pliego de cláusulas administrativas particulares:  

- Plan de seguridad y salud 

- Plan de gestión de residuos de construcción y demolición.  

- Indicación de unidades a subcontratar o, en su caso, documento indicando que no se va 

a realizar ninguna subcontratación, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 13.10 del 

pliego. 

- Seguro de responsabilidad civil (cláusula 13.3. del pliego). 

5º) Comunicar a la empresa adjudicataria que el contrato administrativo deberá 

formalizarse dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la 

notificación del acuerdo. 

6º) Que, por la Intervención Provincial, se reajusten las anualidades correspondientes en 

función de la programación de obra que habrá de presentar la empresa adjudicataria. 
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Acuerdo urgente 06 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE 

‘COSTA DE ALMERÍA’ COMO DESTINO TURÍSTICO DURANTE LA 

TEMPORADA ESTIVAL 2025. 

Previa especial declaración de urgencia, acordada por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, por el Secretario, se da 

cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 del citado Reglamento, de la moción del 

Delegado del Área de Presidencia, Reto Demográfico, Patrimonio Histórico y Turismo, de 

fecha 24 de febrero de 2025. 

La provincia de Almería ha afianzado su oferta turística como una de las más especiales 

y atractivas del continente europeo. Su favorable climatología, su naturaleza y sus múltiples 

recursos culturales y patrimoniales hacen que sea posible disfrutarla y descubrirla los 365 

días del año. Con el buen tiempo y el sol como principal aliado, la provincia se caracteriza 

por alargar más de lo habitual su temporada turística y desde los primeros meses del año se 

puede disfrutar de un verano anticipado que se prolonga hasta bien entrado el mes de 

noviembre. Unas condiciones naturales que permiten la llegada de turistas a lo largo de todo 

el año. 

El destino ̀ Costa de Almería´, impulsado por la Diputación Provincial, ha proyectado sus 

bondades y excelencias a mercados de dentro y fuera de nuestras fronteras, consolidándose 

como destino de moda. De los turistas que recibe nuestra provincia, más del 80% proceden 

del territorio nacional y como motivación para su viaje buscan rincones con encanto, 

naturaleza, patrimonio cultural y gastronomía. Unos alicientes que son el principal reclamo 

turístico de Almería y que pueden disfrutarse en una provincia que vive en una ‘primavera 

eterna’ y su máximo esplendor en los meses de verano. 

La promoción de la oferta turística de la provincia se hace necesaria para ganar 

competitividad en el mercado nacional, romper la estacionalidad e impulsar la economía y 

el crecimiento del empleo en toda la provincia, especialmente en los pueblos más pequeños. 

Todos estos objetivos persiguen a su vez el asentamiento de la población, uno de los 

objetivos trasversales que persigue la Diputación en cada una de sus acciones. Es por ello, 

que la promoción de este sector impulsa las Pymes de todo el territorio almeriense, fomenta 

la creación de nuevos negocios, revitaliza la economía y favorece el crecimiento de la 

población y su asentamiento. 

El Servicio Provincial de Turismo reúne, a través del Consejo de Turismo, a empresarios, 

instituciones y entidades para dar cuenta del trabajo turístico de la Diputación de Almería en 

beneficio de todo el sector en la provincia. La necesidad de promocionar nuestra provincia 

como destino turístico tanto dentro como fuera de nuestra propia provincia, suele ser una de 

las peticiones que se registran en cada una de sus sesiones. 

Por todo ello, desde la Delegación de Presidencia, Reto Demográfico, Patrimonio 

Histórico y Turismo, se considera necesario poner en marcha una campaña de promoción, a 

nivel provincial, regional y nacional, del destino turístico ‘Costa de Almería’ durante la 
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temporada estival, para mostrar al mayor número posible de potenciales turistas y visitantes 

de todo el país las excelencias turísticas de nuestra provincia y reforzar el posicionamiento 

de la marca como un gran destino caracterizado por su amplia y variada oferta turística, por 

su gastronomía, por sus playas vírgenes, por su sostenibilidad y por la ausencia de 

masificación. 

Para ello, resulta necesaria la contratación del servicio de diseño y ejecución de la idea 

creativa, así como la planificación, la compra de espacios publicitarios y la ejecución de las 

acciones publicitarias en medios de comunicación para la puesta en marcha de la campaña 

de promoción de ‘Costa de Almería’ como destino turístico durante la temporada estival 

2025. 

En el lote 1, se incluye el diseño de la estrategia publicitaria, la conceptualización y el 

desarrollo creativo, así como la creación y ejecución de todas las piezas publicitarias, en 

todos los formatos necesarios para la implementación del plan de medios propuesto por el 

licitador que resulte adjudicatario del lote 2, todo ello, conforme a lo dispuesto en los pliegos 

de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares. 

En el lote 2, se incluye la planificación, desarrollo y ejecución de un plan de medios para 

promocionar la provincia de Almería como destino turístico en el mercado provincial, 

regional y nacional en los soportes más adecuados para lograr la mayor difusión posible. En 

cualquier caso, los licitadores deberán destinar, respecto del importe total del lote, al menos, 

el 12% al ámbito provincial, el 22% al ámbito regional y el 62% al ámbito nacional. Además, 

corresponderá al adjudicatario la compra de los espacios publicitarios contemplados en el 

plan de medios propuesto, el envío de los materiales, la obtención de todas las autorizaciones 

y licencias, tanto oficiales como particulares que se requieran para la correcta ejecución del 

servicio, y el seguimiento, la medición justificativa y la evaluación de los resultados de todas 

las acciones ejecutadas, todo ello, conforme a lo dispuesto en los pliegos de prescripciones 

técnicas y de cláusulas administrativas particulares. 

 

La duración del contrato se extenderá, para el lote 1, durante una semana, a contar desde 

el día siguiente al de su formalización, momento en el que se le entregará la información 

necesaria para llevar a cabo todas las adaptaciones requeridas para la correcta 

implementación del plan de medios que haya resultado adjudicatario del lote 2, estimándose 

como fecha de inicio la primera semana del mes de junio de 2025. Para el lote 2, la duración 

del contrato se extenderá durante dos meses, estimándose como fecha de inicio la segunda 

quincena del mes de junio de 2025. 

No obstante lo anterior, de conformidad a lo establecido en los apartados 1 y 4 del artículo 

6 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, Reguladora de la Actividad Publicitaria de las 

Administraciones Públicas de Andalucía, la publicidad objeto de la presente Ley no puede 

llevarse a cabo en el periodo comprendido entre el día de la publicación de cualquier 

convocatoria electoral con incidencia en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y el día de la votación. 

En consecuencia, cualquier convocatoria electoral con incidencia en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía determinará que no pueda llevarse a cabo la prestación 
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del servicio en el periodo comprendido entre el día de la convocatoria y el de la votación, de 

forma que, si el servicio no hubiera comenzado a prestarse, este no podrá producirse hasta 

el días siguiente al de la votación; si el servicio ya hubiera comenzado a prestarse, deberá 

suspenderse hasta el día después de la votación, teniendo derecho al abono de la parte 

ejecutada; y todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2º. c) del artículo 6 de la 

Ley 6/2005, de 8 de abril, de acuerdo con el cual, lo dispuesto en su apartado 1º no es 

aplicable a las actividades publicitarias relacionadas con las actividades publicitarias 

necesarias para la salvaguarda del interés general o para el desarrollo correcto de los 

servicios públicos, a cuyos efectos habrá que tramitar el oportuno expediente. 

 

El presupuesto del contrato asciende a doscientos sesenta mil ciento cincuenta (260.150) 

euros, de los cuales, doscientos quince mil (215.000) euros corresponden a la base imponible 

y cuarenta y cinco mil ciento cincuenta (45.150) euros, al 21% de IVA, con el siguiente 

desglose: 

- Lote 1: El presupuesto del lote asciende a setenta y dos mil seiscientos (72.600) euros, 

de los cuales, sesenta mil (60.000) euros corresponden a la base y doce mil seiscientos 

(12.600) al 21% de IVA. 

- Lote 2: El presupuesto del lote asciende ciento ochenta y siete mil quinientos cincuenta 

(187.550) euros, de los cuales ciento cincuenta y cinco mil (155.000) euros corresponden a 

la base y treinta y dos mil quinientos cincuenta (32.550) euros al 21% de IVA. 

 

El pago se realizará de la siguiente forma: para el lote 1, un primer pago, correspondiente 

al 80% del precio de adjudicación, será abonado previa presentación de factura y con la 

conformidad del órgano contratante, una vez formalizado el contrato y entregados todos los 

materiales y formatos necesarios para la puesta en marcha del plan de medios que haya 

resultado adjudicatario del lote 2; un segundo pago, correspondiente al 20% restante, será 

abonado previa presentación de factura y con la conformidad del órgano contratante, una 

vez acreditada la realización de la totalidad de las prestaciones comprometidas. Para el lote 

2, el pago se realizará de forma mensual, previa presentación de facturas, una vez acreditadas 

las prestaciones comprometidas por el adjudicatario en su plan de medios y a satisfacción de 

la administración. 

Por otra parte, conforme al artículo 36.1.b) de la Ley Reguladora de la Bases de Régimen 

Local, son competencias propias de la Diputación la asistencia y cooperación jurídica, 

económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y 

de gestión. En este sentido, los informes de fecha 11 de abril y 12 de junio de 2014, 

elaborados por empleados de esta Diputación Provincial, sobre aplicación de la Ley 27/2013, 

de 27 de diciembre, y del Decreto Ley 7/2014, de 20 de mayo, consideran como competencia 

propia de la Diputación la asistencia y cooperación a las entidades locales en materia de 

turismo. 

No podemos afirmar que estemos en presencia de una competencia propia o delegada. A 

este respecto, el artículo 7.4 de la LBRL, establece que las Entidades Locales solo podrán 

ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se 
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ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de 

acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo 

servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y 

vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en 

el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida 

la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. 

No obstante lo anterior, el artículo 2.3 del Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, establece 

que no será necesaria la solicitud de dichos informes, en el supuesto de que se vinieran 

ejerciendo dichas competencias, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada ley 

27/2013, de 27 de diciembre, en cuyo caso se podrán seguir prestando los servicios o 

desarrollando las actividades que se llevaban a cabo, siempre que, previa valoración de la 

propia entidad local, no incurran en supuestos de ejecución simultánea del mismo servicio 

público y cuenten con financiación a tal efecto. 

En consecuencia, estamos ante una competencia distinta de las propias y las delegadas, si 

bien, de acuerdo con la memoria obrante en el expediente, el servicio de promoción turística 

de la provincia de Almería se encuadra dentro de una competencia que se venía ejerciendo 

con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Además, el mismo no incurre 

en supuestos de ejecución simultánea de dicho servicio público. 

Además, se ha justificado la adecuación del precio al de mercado y el procedimiento y 

los criterios de adjudicación elegidos.  

Se ha procedido a la elaboración del pliego de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Secretaría General y el de la 

Intervención Provincial. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y tramitación 

ordinaria, de la campaña de promoción de ‘Costa de Almería’ como destino turístico durante 

la temporada estival 2025; integrado, entre otros documentos, por el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y el de prescripciones técnicas, con URL´s de verificación 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/PEAdeOfmNMDOvs7ISsi1Zg%3D%3D y 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/1K3Jbm84gnuAeoef%2FHs0TQ%3D%3D  , 

respectivamente. 
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2º) Autorizar un gasto por un importe total de doscientos sesenta mil ciento cincuenta 

(260.150) euros, de los cuales, doscientos quince mil (215.000) euros corresponden a la base 

imponible, y cuarenta y cinco mil ciento cincuenta (45.150) euros al 21% de IVA, con cargo 

a la aplicación presupuestaria 1150-432-22630, y, de acuerdo con el siguiente desglose: 

- Lote 1: El presupuesto del contrato asciende a setenta y dos mil seiscientos (72.600) 

euros, de los cuales sesenta mil (60.000) euros corresponden a la base y doce mil seiscientos 

(12.600) euros al 21% de IVA. 

- Lote 2: El presupuesto del contrato asciende a ciento ochenta y siete mil quinientos 

cincuenta (187.550), de los cuales ciento cincuenta y cinco mil (155.000) euros, 

corresponden a la base y treinta y dos mil quinientos cincuenta (32.550) euros al 21% de 

IVA.  

3º) Ordenar la apertura del procedimiento de adjudicación, cuyo desarrollo se ajustará a 

los requisitos y trámites que previenen las disposiciones vigentes. 

4º) Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la finalización del 

procedimiento. 
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Acuerdo urgente 07 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, DE LA 

SUSCRIPCIÓN (DERECHO DE USO), POR TRES (3) AÑOS, DE 25 LICENCIAS DE 

SOFTWARE ADMINISTRADOR DE NÚCLEO QUE NOS PERMITA PROTEGER LA 

INTEGRIDAD DEL DISCO DURO Y SISTEMA OPERATIVO, DESTINADOS A LA 

CONGELACIÓN, SEGURIDAD Y GESTIÓN DE LOS ORDENADORES DE LAS 

AULAS DE FORMACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA. 

Previa especial declaración de urgencia, acordada por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, por el Secretario, se da 

cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 del citado Reglamento, de la moción de la 

Delegada del Área de Recursos Humanos, de fecha 3 de marzo de 2025. 

Se recibe una nota de régimen interior del pidiendo la contratación arriba señalada, 

adjuntando las prescripciones técnicas, memoria justificativa del contrato y demás 

documentación preparatoria, elaborada por Jefe de la Sección de Asistencias a Usuarios 

En la memoria justificativa se motivan las necesidades que pretenden cubrirse a través 

del contrato, los criterios de adjudicación establecidos, así como las condiciones especiales 

de ejecución y se indica que el precio establecido es adecuado al precio de mercado; por su 

parte, en el pliego de prescripciones técnicas, se describen las características y prestaciones 

incluidas en el mismo. 

El presupuesto base de licitación asciende a un importe total de tres mil novecientos 

setenta y nueve euros con treinta y nueve céntimos de euro (3.979,39), en el que se incluye 

el 21,00 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe soportar la 

Administración, con cargo a la aplicación presupuestaria 9210 491 22707.- contratos de 

mantenimiento. 

El objeto de este contrato es la suscripción (derecho de uso), por tres (3) años, de licencias 

de software administrador de núcleo que nos permita proteger la integridad de nuestro disco 

duro y sistema operativo, destinados a la congelación, seguridad y gestión de los ordenadores 

de las aulas de formación 

Con el visto bueno de esta Delegación, por la Servicio de Patrimonio y Contratación, se 

ha redactado el preceptivo pliego de cláusulas administrativas particulares, así como el de 

prescripciones técnicas, de conformidad con los artículos 116 y 122 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, para la citada contratación, teniendo en 

cuenta el valor estimado del contrato y la posibilidad de concurrencia de diversos licitadores. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, así como el de la Secretaría General y el de la 

Intervención Provincial. 
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Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado 

y tramitación ordinaria , de la suscripción (derecho de uso), por tres (3) años, de 25 licencias 

de software administrador de núcleo que permita proteger la integridad del disco duro y 

sistema operativo, destinados a la congelación, seguridad y gestión de los ordenadores de las 

aulas de formación de la Diputación de Almería ; integrado, entre otros documentos, por el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y por el pliego de prescripciones técnicas 

particulares, cuyas urls de verificación son, 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/V8z%2F41qmc3ZB0od9ysIrDw%3D%3D y 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/DiQ4vloabyN9N%2FAALRXJ8Q%3D%3D  

respectivamente. 

2º) Autorizar, a los fines expuestos, un gasto, con cargo a la aplicación presupuestaria 

9210 491 22707.- contratos de mantenimiento del vigente presupuesto, por importe total: 

 

Base 21,00 IVA Total 

3.288,75 690,64 3.979,39 

 

3º) Declarar abierto el procedimiento de licitación y publicar el anuncio preceptivo en el 

perfil de contratante de la Corporación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público  

4º) Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la finalización del 

procedimiento. 
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Acuerdo urgente 08 

CLASIFICACIÓN DE OFERTA PRESENTADA EN LA CONTRATACION 

PRIVADA DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DIFERENTES 

SERVICIOS DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA  

Previa especial declaración de urgencia, acordada por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, por el Secretario, se da 

cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 del citado Reglamento, de la moción de la 

Delegada del Área de Recursos Humanos, de fecha 21 de marzo de 2025. 

Mediante acuerdo número Urg. 7 de la Junta de Gobierno de esta Diputación, adoptado 

en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2025, documento cuya url de verificación es  

https://ov.dipalme.org/pfirma/downloadReport/file?idDocument=n6ya9KZIVx&idRequest

=RTtO5uCH8k  , se aprobó, entre otros, el expediente de contratación, mediante 

procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del contrato privado de arrendamiento de un 

inmueble para ubicar diferentes servicios de esta Diputación; integrado, entre otros 

documentos, por el pliego de cláusulas administrativas particulares y por el pliego de 

prescripciones técnicas, documentos cuyas urls verificación son, respectivamente,   

https://ov.dipalme.org/pfirma/downloadReport/file?idDocument=KwB6ew0TYy&idReque

st=WwwdnNEMjr y 

https://ov.dipalme.org/pfirma/downloadReport/file?idDocument=v05lq9xSbG&idRequest

=TMUKZF0giS . 

 

En el citado acuerdo, se autorizaba un gasto plurianual, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 1220 920 20200.- arrendamiento edificios y otras construcciones, por un 

importe total de quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta euros (584.430,00.-€), 

en el que se incluye el 21,00 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe 

soportar la Administración; quedando subordinado el gasto de los años 2026, 2027, 2028, 

2029 y 2030 a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de esta entidad 

correspondiente a los años indicados. Asimismo, se disponía la apertura del procedimiento 

de licitación. 

Tras la publicación de la licitación en el perfil de contratante de esta Corporación, alojado 

en la Plataforma de Contratación del Sector Público, finalizado el plazo de presentación de 

ofertas, se recibe la proposición presentada FOMENTO MERIDIONAL, S.L. 

En el proceso de adjudicación del presente contrato, se celebran diversas reuniones de la 

Mesa de contratación, cuyas actas se han publicado en el perfil de contratante de esta 

Corporación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, junto con los 

informes técnicos emitidos, y que se incorporan al expediente; siendo además accesibles 

todos estos documentos a través de las respectivas urls de verificación que se consignan 

seguidamente; por lo que, al ser su contenido público y accesible, a continuación, solo se 

indican de una forma somera la actuación de la Mesa: 

El día 11 de marzo de 2025, se celebra una reunión de la Mesa de contratación, según 

acta cuya url de verificación es 
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https://ov.dipalme.org/pfirma/downloadReport/file?idDocument=VbzYp0WSuk&idReque

st=dw3F7Os5SD,  para proceder a  apertura electrónica del sobre "A" y calificación de la 

documentación administrativa incluida en el mismo, y apertura electrónica del sobre "B".. 

El día 18 de marzo de 2025,  se celebra una reunión de la Mesa de contratación, según 

acta cuya url de verificación es 

https://ov.dipalme.org/pfirma/downloadReport/file?idDocument=valtg8lioP&idRequest=r

mH0XXLj7n, para proceder a dar cuenta del informe técnico emitido por la Jefa de la 

Sección Técnica de Mantenimiento y Parque Móvil, documento con url de verificación 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/%2F9UOVGA3%2F8RARFa89yxk9g%3D%3D, 

respecto a la documentación incluida en el sobre “B”, relativa a los criterios de adjudicación 

no evaluables mediante fórmulas, donde se propone que “A la vista de la valoración realizada 

en el apartado anterior la oferta presentada por el licitador asciende a 35,5 puntos”, informe 

que es aceptado por la Mesa, otorgando la puntuación propuesta; tras lo cual, se procede a 

la apertura del sobre "C", donde debía incluirse la proposición económica y oferta relativa a 

los criterios de adjudicación evaluables mediante cifras o porcentajes obtenidos mediante la 

aplicación de fórmulas, realizado conforme al modelo del Anexo V del pliego. 

Comprobado que el precio ofertado por el licitador no supera el presupuesto base de 

licitación, se acuerda por la Mesa de contratación remitir la documentación al Servicio de 

Mantenimiento, al objeto de que se compruebe la acreditación de los criterios de 

adjudicación evaluables mediante fórmulas, a excepción del precio, antes de otorgar las 

puntuaciones correspondientes a los mismos.  

El día 21 de marzo de 2025, se celebra una reunión de la Mesa de contratación, según 

acta cuya url de verificación es 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/1sZNMevukQW85H0bAv8N2g%3D%3D , para 

proceder a  dar cuenta del  informe técnico emitido por la Jefa de Sección de Mantenimiento 

y Parque Móvil, con url de verificación 

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/3xrLET4xXjBVRKU21efkoQ%3D%3D , en el que 

se concluye que los datos aportados son adecuados y correctos. 

 

Por la Mesa de contratación, tras analizar el contenido del informe técnico, se acepta el 

mismo y se procede a realizar los cálculos correspondientes a los criterios de adjudicación 

evaluables mediante fórmulas establecidos en el Anexo I del pliego. Los resultados así 

obtenidos se suman a la puntuación técnica asignada en la anterior reunión de la Mesa de 

contratación, con el siguiente resultado total: 

 

Licitador 

Puntuación criterios 

Juicios 

valor 

Automáticos 
Total 

Superficie Precio Fachada Emplazamiento 

FOMENTO 

MERIDIONAL S.L. 
35,5 6,82 0,01 10,00 3,59 55,92 
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A la vista del resultado anterior, la Mesa de contratación realiza la propuesta de 

clasificación de la oferta presentada y admitida. 

De conformidad con lo establecido en la cláusula 9ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rige la contratación (en adelante pliego) y atendiendo a lo 

establecido en el artículo 150.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público (en adelante LCSP), la Mesa de contratación clasifica, por orden decreciente, las 

proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano 

de contratación, que incluirá, en todo caso, la ponderación de los criterios indicados en el 

Anexo I del pliego, acompañada de las proposiciones, las actas de sus reuniones, de la 

documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. 

Tras la adopción por el órgano de contratación del acuerdo en el que se acepte la propuesta 

de la Mesa, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la 

mejor oferta, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 

aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa a que 

se refieren las letras a) a la c) del apdo. 1 del artículo 140 de la LCSP. 

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por Resoluciones de la 

Presidencia número 1.895 y 2.121, de fecha 19 de julio y 24 de agosto de 2023, 

respectivamente. 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Aceptar la propuesta realizada por la Mesa de contratación en reunión celebrada el día 

21 de marzo de 2025 y clasificar las ofertas, según la puntuación obtenida por orden 

decreciente de importancia, de la forma siguiente: 

 En primer y único lugar, FOMENTO MERIDIONAL S.L., con una puntuación total de 

55,92 puntos. 

2º) Que, por la dependencia tramitadora, se requiera mediante comunicación electrónica 

a FOMENTO MERIDIONAL S.L, clasificada en primer y único lugar, para que, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a 

aquel en que hubiera/n recibido el requerimiento, remita/n la documentación indicada en la 

cláusula 9ª del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación. 

3º) Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la finalización del 

procedimiento, incluida la publicación de la clasificación en el perfil de contratante de esta 

Corporación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
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Acuerdo urgente 09 

AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

ASISTENCIA ECONÓMICA CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO DE SUFLÍ PARA 

EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN “DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE MUNICIPAL 

EN CALLE ALTILLO, Nº 5 POR ENCONTRARSE EN ESTADO DEFECTUOSO.” 

Previa especial declaración de urgencia, acordada por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Corporación, por el Secretario, se da 

cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 97 del citado Reglamento, de la moción del 

Delegado del Área de Presidencia, Reto Demográfico, Patrimonio Histórico y Turismo, de 

fecha 21 de marzo de 2025. 

El Pleno de esta Diputación Provincial de Almería, en sesión de 2 de junio de 2024, 

aprobó el Plan de Asistencia Económica a entidades locales de esta Diputación Provincial 

de Almería para la financiación de proyectos relacionados con inversiones de competencia 

municipal.  

Entre los beneficiarios del programa de inversiones correspondiente al Área de 

Presidencia, Lucha contra la Despoblación y Turismo, en el marco del Plan de Asistencia 

Económica dirigida a Entidades Locales de población igual o inferior a 1.000 habitantes para 

inversiones en servicios municipales del año 2024, se encuentra el Ayuntamiento de Suflí, 

administración a la que se le concede una asistencia económica por importe de veinte mil 

euros (20.000 €) para la ejecución de la obra denominada “Demolición del inmueble 

municipal en Calle Altillo, número 5 por encontrarse en estado defectuoso”. 

Los apartados octavo y noveno del programa de inversiones establecen que las entidades 

locales concesionarias habrán de ejecutar las actuaciones, como máximo, hasta el día 31 de 

marzo de 2025, y justificar la aplicación de los fondos concedidos, como máximo, hasta el 

día 30 de junio de 2025 

El día 20 de marzo de 2025, el Alcalde de este municipio presentó un escrito (número de 

registro de entrada 22976) en el que manifestaba que, debido a las inclemencias 

meteorológicas, va a ser imposible finalizar la actuación en el plazo establecido, y solicita 

una ampliación del plazo de ejecución hasta el día 1 de mayo de 2025. 

El artículo 11 de la Norma de Asistencia Económica de esta Diputación (NAE), dispone 

que, en el supuesto de imposibilidad sobrevenida para el cumplimiento de los plazos 

previstos, la entidad local destinataria de la asistencia económica podrá solicitar la 

ampliación, que se tramitará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de 

octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

A este respecto, el artículo 32 de la citada Ley prevé la posibilidad de “conceder una 

ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las 

circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero”. 

Dado que, en este supuesto, concurren las condiciones previstas en la normativa citada, 

procede estimar la solicitud y aprobar la ampliación del plazo de ejecución hasta el día 1 de 

mayo de 2025 y el de justificación, hasta el 1 de agosto de 2025. 
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En cuanto a la competencia para su aprobación, el Pleno de la Diputación en sesión de 21 

de julio de 2023, acuerdo número 10, aprobó delegar en la Junta de Gobierno, en materia de 

Planes de Asistencia Económica a Entidades Locales: 

 Todas las competencias que corresponden al Pleno de la Corporación Provincial según 

el artículo 9 de la Norma de Asistencia Económica de la Diputación Provincial de Almería 

relativas al procedimiento para la elaboración del Plan de Asistencia Económica, excepto la 

adopción del acuerdo de aprobación del Plan (acuerdo de concesión) que contendrá los 

programas de colaboración de las Áreas con cada entidad beneficiaria para la realización de 

inversiones, actividades y servicios. 

 Quedan comprendidos en la delegación los procedimientos de gestión, justificación y 

comprobación de las asistencias económicas concedidas referidos a reintegros, pérdida del 

derecho al cobro o sancionadores, ampliación de plazos, resolución de las solicitudes, 

modificación de las condiciones establecidas en la resolución de la concesión, aceptación de 

devolución voluntaria, resolución en casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad 

del procedimiento o desistimiento de la solicitud y cualquier otro que pudiera derivarse en 

la tramitación, excepto la modificación del objeto en la asistencia económica aprobada. 

 

Vista la necesidad de ampliar el periodo de ejecución y comunicarlo al Ayuntamiento, y 

dado que este expediente no se pudo dictaminar en la última sesión de la comisión 

informativa celebrada, se considera necesario tramitar su aprobación con carácter de 

urgencia, en virtud de lo preceptuado en el artículo 156, apartado segundo, del Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de la Diputación de Almería, dándose cuenta 

posteriormente en la próxima comisión que se celebre.  

 

Obra en el expediente, en sentido favorable, el preceptivo informe a que se refiere el 

artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. 

Considerando lo anterior, en virtud de las facultades delegadas por el Pleno en la sesión 

celebrada el día 21 de julio de 2023 y ratificadas en la sesión celebrada el 27 de julio de 2023: 

LA JUNTA DE GOBIERNO en votación ordinaria, por unanimidad de los/as ocho 

Diputados/as asistentes a la sesión, ACUERDA: 

1º) Estimar la solicitud del Ayuntamiento de Suflí, beneficiario de una asistencia 

económica por importe de veinte mil euros (20.000 €), para la ejecución de la actuación 

“Demolición del inmueble municipal en Calle Altillo, número 5, por encontrarse en estado 

defectuoso”.    (Plan de Asistencia Económica – Programa Inversiones 2024). 

2º) Ampliar el plazo de ejecución solicitado para la actuación señalada, como máximo, 

hasta el día 1 de mayo de 2025 y el de justificación, hasta el 1 de agosto de 2025. 

3º) Dar cuenta a la Comisión Informativa y de Seguimiento de Presidencia en la próxima 

sesión que se celebre. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

Durante el periodo informativo no se produjo intervención alguna. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las once horas, se levantó la sesión por la 

Presidencia, de todo lo que, como Secretario, doy fe. 

 

EL SECRETARIO GENERAL, 

Fdo.: Mariano José Espín Quirante. 
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